

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. 240025

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22
Zastoupený: **Mgr. Kateřinou Zemanovou, MBA**, ředitelkou organizace
IČO: 637 87 911
DIČ: ----
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 742020297/0100
Telefon, email: +420 497 770 213, info@dsshaj.cz
(dále jen „objednatel“)

Zástupci pověřeni jednáním za kupujícího v záležitostech:

Smluvních: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA, ředitelka organizace
Technických: Bc. Jiří Jánský, vedoucí technického úseku; +420 725 309 755
Organizace je zapsána v rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 483

a

Zhotovitel

Název: Arco truhlářství s.r.o.
Sídlo: Kostelní 1465, 434 01 Most
Zastoupený: **Karlem Čmolíkem**, jednatelem společnosti
IČO: 28675151
DIČ: CZ28675151
Telefon, email: +420 773 615 548
Bankovní spojení: Komerční banka Most
Číslo účtu: 43-3104760227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci pověřeni jednáním za zhotovitele v záležitostech:

Smluvních: Karel Čmolík
Technických: Karel Čmolík

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke **Smlouvě o dílo** (dále jen dodatek) :

I. Předmět dodatku

1. 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 240025 mění původní smlouvu následovně:

2.1. Termín předání dokončeného díla je nejpozději 15. 10. 2024. To odpovídá době cca 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

1. 2. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 240025 beze změn.

1. 3. Změna celkové doby prací nastala z důvodu komplikací na straně zhotovitele.

1. 4. Tento dodatek č. 1 byl zhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

1. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Mostě dne
Za zhotovitele:

V Háji u Duchcova dne
Za objednatele:

Karel Čmolík
jednatel

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
ředitelka p. o.