

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebně technického průzkumu

Dnešního dne, měsíce a roku

Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady

Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44 99 27 85

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Mgr. Jitkou Ivičičovou, starostkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Dušan Brablec

sídlo: Krausova 11, 618 00 Brno

IČO: 70427631

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

I.

Dne 26.6. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Prověření stavebně technického stavu objektů Velkopavlovická 13 a Bořetická 2 v MČ Brno-Vinohrady**“. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy.

II.

V odstavci III. Doba a místo plnění, bod 3.1 nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 12.11.2024.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na jednání 31. Rady MČ Brno-Vinohrady konané dne 28.8.2024 Usnesením č. 1028/24/9.

V Brně dne 3.9.2024

V Brně dne 3.9.2024