

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191911

Číslo smlouvy zhotovitele: 1139

I. Smluvní strany

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105677586/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

IGEA s.r.o.

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 3601

465 80 514

CZ46580514

KB Ostrava

1308946761/0100

Ing. Samuelem Kapcem, jednatelem

Preamble

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 09. 2020 smlouvu o dílo (č. DOD20191911 u objednatele a č. 1139 u zhotovitele), ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 za účelem provedení díla pod názvem „**Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa**“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

II. Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany tímto potvrzují, že cena za výkon autorského dozoru k části díla „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1“ činí 14.000,- Kč (bez DPH) a je již obsažena v ceně za výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy, která činí 120.000,- Kč (bez DPH).
- Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla na základě zpracované projektové dokumentace byla pozastavena.
- Zhotovitel garantuje provedení výkonu autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy za cenu ve výši 106.000,- Kč bez DPH pokud bude stavba zahájena do 31.12.2027.

III. Cena předmětu smlouvy

- Čl. III. Cena Díla, odst. 1 se upřesňuje cena za výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy následovně:

Původní znění:

Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH) **120 000,- Kč**

Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) **30 000,- Kč**

Nové znění na základě rozdělení ceny autorského dozoru:

Cena za výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy a za výkon autorského dozoru na stavbě „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1“ činí celkem bez DPH 120.000,- Kč z toho:

a) Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH) **106 000,- Kč**

b) Výkon autorského dozoru na stavbě Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH) **14 000,- Kč**

Cena za výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) **30 000,- Kč**

- Rozdělení ceny autorského dozoru nemá vliv na celkovou cenu Díla.

IV. Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly na změně původních termínů výkonu autorského dozoru dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, a to tak, že nové termíny plnění autorských dozorů se stanovují takto:

Termíny dle předmětu smlouvy a dle Dodatku č. 4	Termín plnění
<u>Sedmá dílčí část díla</u>	
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy</i>	do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby

Termíny dle předmětu smlouvy a dle Dodatku č. 4	Termín plnění
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1</i>	do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09</i>	do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby

V. Platební a fakturační podmínky

- Čl. VII. Platební a fakturační podmínky týkající se ceny za výkon autorského dozoru se v odst. 4 mění následovně:

Část díla, tj. výkon autorského dozoru na stavbě ve výši **106 000,- Kč bez DPH, 14 000,- Kč bez DPH a 30 000,- Kč bez DPH** bude zhotovitelem fakturována do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání a převzetí protokolu o provedení výkonu autorského dozoru na stavbě jednotlivých etap, resp. částí díla.

Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

VI. Závěrečná ustanovení

- Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a použijí se obdobně rovněž na plnění podle tohoto dodatku, zejména platební a fakturační podmínky, sankční ujednání (především smluvní pokuta za nedodržení termínů plnění) a záruční podmínky. V tomto smyslu se plnění dle tohoto dodatku považuje za plnění podle smlouvy.
- Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Dodatek č. 4 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
[redacted]

.....
Ing. Samuel Kapec
jednatel společnosti IGEA s.r.o.