



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024-07-007

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Název: Městská část Praha - Štěrboholy
Adresa: Ústřední 527/14, Praha – Štěrboholy, 102 00
Zástupce pověřený ve věcech
– technických: František Ševít – starosta
– smluvních: František Ševít – starosta
IČ: 00231371 **DIČ:** CZ00231371
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. **Číslo účtu:** 2000718329/0800
Tel.: **Email:** frantisek.sevit@mcsterboholy.cz
Plátce DPH ANO

a

I.2. Zhotovitel:

Název: 3R v.o.s.
Adresa: Na Košince 2511/3b, Praha 8, PSČ 180 00
Společníci: Radomír Skřivan, Ing. Romana Skřivanová Pejřimovská a Ing. Libor Marek
Zástupce pověřený ve věcech
– technických: Radomír Skřivan nebo Libor Marek
– smluvních: společník
Bank. spojení: ČSOB **č. účtu:** 105776550/0300
IČ: 64572129 **DIČ:** CZ64572129
Tel.: 777 301 111 **Email:** info@3r.cz

Firma 3R v.o.s. je zapsána v obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl A, vložka 16583

Objednatel a zhotovitel jsou společně pro potřeby tohoto dodatku smlouvy označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou osobami, které jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

II. Předmět dodatku smlouvy

II.1. Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje rozsah prací a cena v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (název akce):

Sportovní areál – BB Aréna Štěrboholy – izolace podlah ve sprchách

II.2. Předmět, rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány tímto dodatkem, smlouvou a dále níže uvedenými dokumenty:
- položkový rozpočet (cenová kalkulace) ze dne 27.8.2024, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č.1).

III. Cena za dílo

III.1. Stávající cena díla 181.029,- Kč bez DPH je na základě provedených víceprací navýšena o 39.369,- bez DPH tj. celkem 220.398,- Kč bez DPH (slovy: dvě_stě_dvacet_tisíc_tři_sta_devadesát_osm korun českých). Sazba pro přenesení daňové povinnosti DPH 21 %.

Ostatní ujednání SOD 2024-07-007 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Všichni účastníci po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

V Praze dne 30 -08- 2024

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele



Rozpočet – Příloha č. 1

Objednatel : MČ Štěrboholy
Místo provádění: Sportovní hala sprchy
František Ševít 725 500 951
Email:frantisek.sevit@mcsterboholy.cz

Štěrboholy – sportovní hala – izolace podlah -sprchy		3R s.r.o.			27. srpna 2024	
ozn.	popis	mř	množ.jedn.	cena/jedn.	cena celkem	
Prováděné práce						
1	Zakrytí podlah a dveří a úklid		1,0	kpl	2 400 Kč	2 400 Kč
2	Vybourání dlažby podlahy		14,0	m2	250 Kč	3 500 Kč
3	Proříznutí spár a vybourání dvou řad obkladu u podlahy – obvod a příčka		5,7	m2	315 Kč	1 796 Kč
4	Otluk omítek u podlah		5,7	m2	370 Kč	1 967 Kč
5	Demontáž plastových dvířek		1,0	ks	200 Kč	200 Kč
6	Demontáž odtokových kanálků a výtoků		6,0	ks	265 Kč	1 590 Kč
7	Vybourání dělicích příček,včetně obkladu		3,6	bm	840 Kč	3 024 Kč
8	Vybourání podlah – betony a izolace		1,4	m3	3 850 Kč	5 390 Kč
VP	Vybouření podlah – betony a izolace		1,35	m3	3 850 Kč	5 198 Kč
9	Asfaltová penetrace		18,0	m2	155 Kč	2 790 Kč
	Dodání a montáž izolační vrstvy pod beton – např. Glastek 40 spe.mineral		15,0	m3	720 Kč	10 800 Kč
11	Dodání a montáž lepenky na svislé stěny cca 15cm		3,0	m3	720 Kč	2 160 Kč
12	Penetrace podkladu – spádového betonu		19,7	m2	155 Kč	3 054 Kč
13	Dodávka a montáž odtokových kanálků		5,0	ks	4 790 Kč	23 950 Kč
14	Dodávka a montáž podlahové vpusti		1,0	ks	1 960 Kč	1 960 Kč
15	Hydroizolace a pásy do rohů pod dlažbu		17,0	m2	765 Kč	13 005 Kč
16	Betonáž se pádem		1,4	m3	5 800 Kč	8 120 Kč
VP	Betonáž se pádem		1,35	m3	5 800 Kč	7 830 Kč
17	Provedení omítek		5,7	m2	985 Kč	5 615 Kč
18	Vybetonování dělicích příček		3,6	bm	975 Kč	3 510 Kč
19	Obklady- dodání (v ceně do 500,- Kč/m2) a montáž a spárování		5,7	m2	1 451 Kč	8 271 Kč
20	Rohové lišty k obkladu – nerez		7,2	bm	620 Kč	4 464 Kč
21	Dlažba - dodání (v ceně do 600,- Kč/m2) a montáž a spárování		14,0	m2	1 685 Kč	23 590 Kč
22	Vybetonování a obklad prahu,včetně nerez lišty		1,0	kpl	5 920 Kč	5 920 Kč
	Oprava spárování původního obkladu v ploše		1,0	kpl	1 800 Kč	1 800 Kč
	Drobný materiál, silikon apod.		1,0	kpl	1 500 Kč	1 500 Kč
	Demontáž části podlahového topení + oprava a kontrola ponechaných rozvodů		1,0	kpl	4 250 Kč	4 250 Kč
VP	Oprava sprchové baterie šatna ženy		1,0	kpl	500 Kč	500 Kč
VP	Výměna poškozené sprchové baterie (ponechána podomítková část)		1,0	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč
	Dodávka a osazení plastových dvířek přes uzávěry vody		1,0	kpl	650 Kč	650 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu,včetně manipulace		1,0	kpl	7 360 Kč	7 360 Kč
VP	Odvoz a likvidace odpadu,včetně manipulace		0,95	kpl	7 360 Kč	6 992 Kč
VP	Vybourání a oprava dlažby a obkladu na WC		1,00	kpl	2 500 Kč	2 500 Kč
Mezिसoučet					180 654 Kč	
	Doprava stavebního materiálu na staveniště		7,0	%		12 646 Kč
	Přesuny hmot na staveništi		10,0	%		18 065 Kč
	Koordinace, režie, provoz,závěrečný úklid		5,0	%		9 033 Kč
Celková cena bez DPH					220 398 Kč	

Kalkulace zpracována na základě: osobní prohlídky. Konečná cenová kalkulace se může lišit dle skutečných výměr a provedení.

Cenová kalkulace je zpracována na základě cen, které jsou platné ke dni vystavení této nabídky a platí 1 měsíc.

Rozpočet neřeší případné rozvody uložené v podlaže (voda,topení,...) III

Rozpočet neřeší malířské práce

Poskytnutá záruka na provedené práce je 24 měsíců. Předpokládaná doba realizace je: 2 – 3 týdny

Výše DPH bude upřesněna dle platného sazebníku. DPH ve výši 12% se vztahuje na RD a bytové domy.

Předpokládaný termín zahájení je: dle dohody červenec 2024

Cenovou kalkulaci vypracoval:Skřivan Radomír

Tel:777 303 113