

Č. j.: 20490/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-2611/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. E639-S-2611/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

ID datové schránky: uccchjm

zastoupena Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČO 039 77 471, DIČ CZ03977471

ID datové schránky: 2p82ezn

zastoupena Ing. Jiřím Šiprem, jednatelem společnosti

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

společně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany uzavřely na základě poptávkového řízení dne 20.05.2024 Smlouvu o dílo na vyhotovení záměru projektu – zřízení dohledového centra Správy železnic, Oblastního ředitelství Brno, č.j. 11393/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI, číslo smlouvy E639-S-2611/2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dne 21.05.2024.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

V článku II. Smlouvy – „Doba, místo, způsob a lhůta plnění“ se mění znění odst. 1 následovně:

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti do 31.10.2024.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění.

Smluvní strany konstatují, že jejich společným projevem vůle bylo ke dni 29.8.2024 uzavřít dodatek na prodloužení termínu plnění, a že byla velmi krátká časová doba na zpracování a uzavření takového dodatku. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 v plném znění řídily od 31.08.2024 do dne účinnosti Dodatku č. 1 a že Smlouva je nadále platná a účinná ve znění Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Č. j.: 20490/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-2611/2024

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Objednatel:

03.09.2024

Zhotovitel:

04.09.2024

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

IXPROJEKTA s.r.o.

Ing. Jiří Šipr

jednatel společnosti