

Text	Datum případu	Člověkodny	Částka MD	Název
Materiál rekonstrukce HV Havlíčkovo nám. 3	05.09.2023 9:56:38		164 677,47	NRG Flex, s. r. o.
Projekční práce	17.10.2023 15:48:07		12 000,00	Ing. Pohanka Leoš Projektové a inženýrské služby
SP - HP Havl. nám - Knihovna (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	12.04.2024	0,16	500,00	SATT a.s.
Poplatek za užívání pozemku 20.5.-31.5.2024 HV přípojka +SEK Havlíčkovo nám. 3 (knihovna)	10.05.2024 13:33:49		2 640,00	Město Žďár nad Sázavou
Materiál HV přípojka knihovna Havlíčkovo nám.	16.05.2024 9:43:39		21 525,00	TECAM PCV a.s.
Vytyčení optické sítě HV přípojka Havlíčkovo nám.	16.05.2024 13:05:14		1 310,00	První telefonní společnost s.r.o.
Drcené kamenivo rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.	20.05.2024 9:03:30		1 528,00	Kámen Brno, spol. s r.o.
Pronájem nářadí rekonstrukce HV Havlíčkovo nám. 3	20.05.2024 11:19:22		2 102,20	Stavebniny DEK a.s.
Materiál rekonstrukce HV Havlíčkovo nám. 3	24.05.2024 11:16:13		3 082,51	Stavebniny DEK a.s.
Kamenivo rekonstrukce HV Havlíčkovo nám. 3	24.05.2024 12:36:32		254,00	Kámen Brno, spol. s r.o.
Materiál - rek. HV Havl. náměstí	27.05.2024 10:48:20		4 616,92	Stavebniny DEK a.s.
Zemní práce rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.3	30.05.2024 10:27:53		61 000,00	Zempros Czech s.r.o.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	1,33	4 170,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	2,33	7 297,50	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	3,47	10 842,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	4,40	13 761,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	4,93	15 429,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	6,67	20 850,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	7,60	23 769,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	11,00	34 402,50	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	1,08	3 388,00	SATT a.s.
Práce SATT (nákladová cena 417,- Kč/hod.)	31.05.2024	5,47	17 100,00	SATT a.s.
Kamenivo rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.	31.05.2024 9:44:41		6 621,60	Kámen Brno, spol. s r.o.
Oprava komunikací po překopech rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.	31.05.2024 10:36:48		87 150,00	COLAS CZ, a.s.
Materiál rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.3	03.06.2024 14:33:28		1 308,96	Stavebniny DEK a.s.
Materiál rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.	04.06.2024 15:02:31		773,92	TBG PKS a.s.
Pronájem lisu na potrubí flexi	05.06.2024 10:10:45		3 106,41	NRG Flex, s. r. o.
Zatažení lana, kamerová kontrola - rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.	10.06.2024 14:44:02		8 460,00	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vytyčení optické trasy HV přípojka knihovna + SEK	12.06.2024 10:08:02		6 600,00	Geoset spol. s r. o.
Pronájem ventilátor - HV Havl. nám. 3	13.06.2024 9:36:23		194,00	Stavebniny DEK a.s.
Vyhotovení GP rekonstrukce HV přípojka pro knihovnu	28.06.2024 11:15:23		2 950,00	Geoset spol. s r. o.
Směs travní rekonstrukce HV Havlíčkovo nám.	29.06.2024 12:34:08		1 271,47	ZZN hospodářské potřeby a. s.
Věcné břemeno ŘSD	bude fakturováno po vyhotovení GP		5 045,12	Ředitelství silnic a dálnic
Věcné břemeno město Žďár nad Sázavou	bude fakturováno po vyhotovení GP		32 600,00	Město Žďár nad Sázavou
Celkem			582 326,58	
Část nákladů na zřízení teplovodní přípojky hrazená odběratelem	50%		291 163,29	