

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000932

Číslo smlouvy konzultanta: 24.077

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: TDI a BOZP – D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 - 129,9 vlevo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ zastoupená Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; čís. ú.; 43-1166980277/0100
zastoupený: [redacted]
zapsaný: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 785
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: obchod@dopravoprojekt.cz
tel: +420 549 123 111
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: obchod@dopravoprojekt.cz
tel: +[redacted]
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupený: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále též „Společník 2“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 3“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u M. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 4“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 5“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 6“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- provedení výkonu TDI a BOZP při realizaci stavby „D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 – 129,9 vlevo“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
 2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami Rámcové dohody 01PU-005734.
 3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
 4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „Rámcová dohoda“).
1. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky

- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 285 000,- Kč

DPH: 689 850,- Kč

včetně DPH: 3 974 850,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomíncek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Viktor Mojžíš.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ██████████

za konzultanta ██████████

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele,
termín dokončení prací: po dobu realizace stavby až do ukončení přejímacího řízení stavby (předpoklad 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D5, km 122,59 – 129,9 vlevo.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Projektovou dokumentaci.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

Nepoužije se.

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Oddělení oprav dálnic Čechy
adresa: Čerčanská 12, Krč, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám: ██████████

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Oddělení oprav dálnic Čechy
e-mail: posta@rsd.cz

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

Podrobná specifikace předmětu plnění

Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
- průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
- kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a výrobků zabudovaných do stavby,
- přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat Správci stavby příslušná stanoviska,
- kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a následně jejich odsouhlasení,
- kontrolovat dopravně inženýrských opatření,
- kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
- kontrolovat vedení elektronického stavebního deníku a pravidelně se do elektronického stavebního deníku vyjadřovat ke kvalitě a průběhu provedených prací,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhnout Správci stavby nápravná opatření,
- organizovat a řídit kontrolní dny,
- kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví,
- kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací,
- kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,
- na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
- po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:

- **vypracování plánu BOZP**
- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP,
- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob

zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP,

- plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,
- spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,
- kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám,
- spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor,
- účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem,
- organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby,
- účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,
- zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření,
- provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,
- ohlášení zahájení prací na OIP.

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022

TDI a BOZP – D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 - 129,9 vlevo

Předpokládaná doba výstavby 4 měsíců + 2 měsíce na dokončení stavby

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4	10	40	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	20	120	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	6	10	60	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	6	10	60	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	4	10	40	x		
koordinátor BOZP	4	10	40	x		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	5	30	x		
Asistent specialista trubní vedení	2	10	20	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2	10	20	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						3 285 000

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant služby „**TDI a BOZP – D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 - 129,9 vlevo, 80SD000932**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303	Výkon činnosti koordinátora BOZP

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby „**TDI a BOZP – D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 - 129,9 vlevo, 80SD000932**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby TDI a BOZP – D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 - 129,9 vlevo, 80SD000932.

Funkce	Příjmení	Jméno
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████	██████████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████	██████████
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	██
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	█
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	██████████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	██
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	████	██████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	████	██████████
koordinátor BOZP	██████████	██████████
koordinátor BOZP	██████████	██████
koordinátor BOZP	████	██████████

asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	████████	████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████████	██████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████████	██████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	██████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████████	████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████	██████████
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████████	████████
asistent specialista pro trubní vedení	████	██████████
asistent specialista pro trubní vedení	████	██████████
asistent specialista pro trubní vedení	████████	██████████
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud	████	████████
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud	████	████████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000932
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: TDI a BOZP – D5 Oprava CB vozovky v km 122,59 - 129,9 vlevo

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby: [redacted]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 04.09.2024 17:37:01 +02:00