

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ze dne 26.10.2023

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Městská sportovní Turnov, s. r.o.
Sídlo	Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČ:	25941640
DIČ:	CZ25941640
Č. účtu:	
Jednatel	Ing. Jiří Veselka, MBA, jednatel společnosti
Ve věcech technických za objednatele	Ing. Pavel Mikeš, hlavní technik odboru

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	N.A.STAVEBNÍ, s.r.o.
Sídlo	Nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO	11950331
DIČ	CZ11950331
Č.ú.	
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Andrii Nykypanchuk, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Tento dodatek se uzavírá z důvodů změny projektové dokumentace týkající se šatních boxů, v původní dokumentaci koncipovaných jako vybavení objektu. Na základě sdílených dobrých provozních zkušeností a z nich vyplývajících nových požadavků objednatele jsou ve změně navrhovány šatní boxy, jako pevně zabudované, a tedy součást plánované stavby.

Jejich realizace nebyla předmětem zakázky, a proto se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uzavírá tento dodatek č.1

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje následující body výše uvedené smlouvy

II. Vymezení díla

V článku II, Vymezení díla se mění bod 2.1. takto:

- 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je akce: „**Turnov - areál Maškova zahrada
Přístavba a vestavba zimního stadionu - část přístavba (SO02)“, doplněná dle
upravené dokumentace o vestavěné šatní boxy. .**

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s upravenou projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost CODE, s.r.o., IČ 492 86 960 . Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice,, hlavní projektant Ing. Viktor Meduna autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0700092 ze dne 30.11.1993), mobil: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] a interiérovým řešením zpracovaným ing. arch. Milošem Mlejnkem

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změny

IV. Cena a platební podmínky

Článek IV se mění takto:

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne .9.10.2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla stavební část celkem bez DPH	12.578.160,97 Kč
Cena vestavěné šatní boxy celkem bez DPH	1.350.000,00 Kč
Cena díla celkem	13.928.160,97 Kč
<u>Sazba a výše DPH</u>	<u>21% 2.924.913,80 Kč</u>
Cena díla včetně DPH	16.853.074.77 Kč

V. Způsob a podmínky provádění díla

Se doplňuje o bod 5.16 a bod 5.17. takto:

- 5.16. Objednatel si vyhrazuje právo určit subdodavatele šatních boxů na základě poptávkového řízení s kritérii nabídkové ceny a provedení díla v souladu s projektem návrhu interiérů přístavby.
- 5.17. Realizační dokumentace se doplňuje o dokumentaci „Interiérového řešení vybavení šaten zimního stadionu Ludvíka Koška Turnov“ zpracovaného ing. arch. Milošem Mlejnkem

Ostatní články a body smlouvy zůstávají v platnosti

V Liberci dne: 14-S ■ Zo2_4

V Turnově dne: 12.4.2024

Zhotovitel:

Objednatel:

N.A. STAVEBNÍ 5X0.

[REDACTED]

.....
Anatoli Vykypanchuk,
.....jednatel

M "Stská soGifi.viu Turnov
Vojtěch
IČ.25
č.ú..27-61
www.mst

Ing. Jiří V
Jednatel

[REDACTED]