



Zjišťovací protokol víceprací a nákladů
č. PP00413

PROSOLIS COMPANY s.r.o., Karlova 27, 110 00 Praha 1 – Staré město, Czech Republic
zapsáno u rejstříkového soudu v Praze 1, Systémová Centrála: Koblovská 157/12, Ostrava Koblov, 710 00
IČ: 02046326, DIČ: CZ02046326, Tel.: +420 245 006 437, E-mail: info@ajti.cz, E-mail: info@prosolis.cz

Adresa provozovatele zařízení a technologie:
**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE NA
ZŠ OHRADA**

Základní škola Ohrada 1876, příspěvková
organizace
Nad Školou 1876
755 01 Vsetín
Czech Republic

Reference: ETAPA 1
Číslo zákazníka: 000801319
IČO: 60990368
DIČ: Nejsme plátcí DPH

Datum vystavení: 15.8.2024

Zjišťovací Protokol o dodatečných nákladech, kalkulaci prováděných prací a dodávek materiálu

Tímto jako dodavatel potvrzujeme dodržení podmínek a parametrů v Projektové Dokumentaci, výměru provedené práce, objednané množství a dodávky materiálu a zařízení k 13.8.2024 s tím, že BYLO provedeno dodání zařízení s montáží a vykabelováním do původních i nových patrových rozvaděčů NN a RACKŮ. Datové a NN rozvody výrobce SOLARIX, KABLO Kladno, MERKUR Sys a KOPOS budou provozovány v interním režimu a na celou tuto dodávku bude zajištěn řádný servis v nabrání požadavku dle závazku ze smlouvy s dodavatelem PROSOLIS Company, s.r.o., Karlova 27, Praha 1 – Staré město. Dále je předmětem vicedodávky zařízení a materiál dle seznamu, který je předán jako příloha č.1 v papírové, tedy kamenné podobě jako samostatný svazek ZP. Seznam obsahuje položky, které nemůže projekt zohlednit a jejich potřeba vznikla v průběhu instalačních a konfiguračních prací.

Položkový seznam technologií a prací k dodatkové fakturaci:

Kompletní doplnění svítidel
Nápojení linek ISDN k ATU
Umístění, natažení a uložení kabelových rozvodů LAN do kuchyně
Implementace a přepojení provozu WAN/LAN přes Firewall
Umístění, kotvení a napojení AP
Stavební doplnění podhledových částí kufr učebny

Celkový náklad víceprací a materiálu je 307.380,- Kč bez DPH

Počet/ks	Zařízení/materiál	Cena bez DPH/ks/mn	Konfigurace/montáž	Cena celkem
30	Svítidla do tříd a 30ks	1910	100	60 300,- Kč
4	Svítidla p. školník 4ks	2790	10	11 200,- Kč
1	Náklady na TIČR.	21300	4500	25 800,- Kč
3	Nohy ke stropnímu zavěšení dataprojektorů 3ks	2050	200	6 750,- Kč
1	Patchpanel ISDN	1100	800	1 900,- Kč
1	Propojení infrastruktury LAN videotelefon - kancelář vedoucí kuchyně	18400	2050	20 450,- Kč
	Kufr do učebny 69 1,1 m x 5,5m	7800	2600	10 400,- Kč
1	Firewall /bezpečnost sítě LAN na WAN	118900	9200	128 100,- Kč
8	Bezdrátové WIFI pointy UbNuqui	4890	420	42 480,- Kč

Státní odborná zkouška Revizního technika č. 12934/7/20/R-EZ-E2/A

ELTACO, Jaroslav Pajonk, Revizní technik

a

Pověření Státní technické inspekce ČR ev. č. 503/22/EZ-M, O-E2A

Pro PROSOLIS COMPANY s.r.o.

a

Oprávnění Státní odborný dozor Ministerstva obrany ČR ev. č. 1584-EZ-M, O, Z-E2A-29

Pro PROSOLIS COMPANY s.r.o.

Ve Vsetíně dne 15.8.2024

Razítko a podpis:



Jednatel společnosti



Na všechny položky, na které budou vystaveny dodací listy, se vztahuje Zák.č. 22/197 Sb. bude vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Za klienta/společnost: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace

Oprávněná osoba:



Podpis

