

**DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0155/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-036

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a
majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku,
tel. 602 555 354,

e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Hradecká 415, 506 01 Jičín

421 96 868

Česká spořitelna, a.s.

1080015329/0800

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,
písemně pověřený představenstvem

Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu
SEVER,

tel.: [REDACTED] e-mail: josef.kunt@msilnice.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2023 smlouvu o dílo pod číslem Objednatele 0155/2023 a číslem Zhotovitele 23-SOD-2023-036, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Obnova místní komunikace v ul. B. Němcové a část ul. Sídlíště – Hostinné**“ (dále jen „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla uvedený v článku 2 Smlouvy se mění takto:

a) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu prací ze dne 11.07.2024:

Vícepráce celkem	452.161,00Kč bez DPH
Méněpráce celkem	-157.237,55 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou Smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 Smlouvy navyšuje o částku

294.923,45 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	6.266.266,33 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	119.062,24 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	39.255,04 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3	1.136.350,56 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 4	294.923,45 Kč bez DPH
Cena celkem	7.855.857,62 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- Dodatek č. 4 je vystaven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 44. schůzi konané dne 16.07.2024 usnesením č. 818/44/RM/2024.
- Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – výkaz výměr oceněný Zhotovitelem

Příloha č. 2 – změnový list č. 4

V Hostinném 23.08.2024

V Jičíně 22.07.2024

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.
místopředseda představenstva
písemně pověřený představenstvem