

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu umístění komunikace na pozemcích cizích vlastníků a nevypořádaných majetkoprávních vztahů, rozšíření objemu zakázky, mění dosavadní znění ujednání článku II.- Doba plnění, odst. 4 smlouvy o dílo, původní termín provedení díla - 30.6.2016, a nahrazují jej tímto ujednáním.  
Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.12.2016.

2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu rozšíření objemu zakázky, mění dosavadní znění ujednání článku III.- Cena a platební podmínky, smlouvy o dílo, původní cena za dílo 71.350,- Kč a nahrazují jej tímto ujednáním.  
Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 84.900,- Kč bez DPH, slovy osmdesátčtyřtisícdevětsct korun českých bez DPH.

Důvodem rozšíření objemu prací je zajištění podkladů pro oddělení dotčených pozemků cizích vlastníků - geometrický plán pro vklad do katastru.

Cenová nabídka na rozšíření projektových prací je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V LIBERCI dne 2016 06. 30

V ..... dne .....



Za objednatele

  
ALEB spol. s r.o.  
Božich bojovníků  
Tel./fax: 4  
DIČ: CZ622425

Za zhotovitele

1073  
Long Czech Consulting s.r.o.  
IČ: 25222222  
DIČ: CZ622425

2016 06. 30

Němec Ladislav Ing.

---

**Od:** Petra Vajsejtlova [REDACTED]  
**Odesláno:** 27. června 2016 9:45  
**Komu:** Němec Ladislav Ing.  
**Předmět:** fwd: Re: Oddělení pozemků Rudolfov Nad hřištěm ( nad vodní elektrárnou)

Dobrý den

přeposílám nabídku geodeta

doporučujeme plastové znaky takže 8800,- + 4750,- = 13 550,- Kč

hezký den

*Ing. Petra Vajsejtlová*

*A.I.B plus spol. s r.o.  
Božích bojovníků 4  
Liberec 1  
460 01*

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** Re: Oddělení pozemků Rudolfov Nad hřištěm ( nad vodní elektrárnou)

**Datum:** Sun, 26 Jun 2016 21:50:15 +0200 (CEST)

**Od:** Hana Belecká [REDACTED]

**Komu:** Petra Vajsejtlova <[REDACTED]>

Dobrý den,

cena gp 8800,-Kč (2 měrné jednotky) + označení lomových bodů nové hranice.

Pokud to bude jen kolíky, pak cena je 70,-Kč x 19 = 1390,- Kč

pokud by byly plast.znaky, pak cena je 250,-Kč x 19 = 4750,-Kč.

Hezký den

Bělecká

--  
Ing.Hana Bělecká  
Geodetické služby  
Cyrila a Metoděje 395/21  
Liberec XI - 460 01

