



Evidenční číslo objednatele: 4500045692 /1
Č.j. 52002-2024-UVCR

DODATEK č. 1 **k objednávce č. 4500045692**

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

a

T O P O , s.r.o.

se sídlem: Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
IČO: 60472391
DIČ: CZ60472391
kterou zastupuje: Vít Barnáš

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k objednávce č. 4500045692 (dále jen „objednávka“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 19. 07. 2024 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele zajistit opravu podlah schodiště a chodby v 1 PP dle smlouvy č. 24/094-0.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna:

a) Předmětu plnění

Ustanovení objednávky o předmětu plnění nově zní:

Oprava podlah schodiště a chodby v 1 PP včetně tlučení omítek, nové výmalby, provedení nezbytných jádrových vrtů pro přeložení rozvodů, provedení jádrových omítek a dalších prací, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací, dle smlouvy č. 24/094-0. Důvodem změny předmětu plnění je, že byly zjištěny skutečnosti, které objednatel ani dodavatel při opravách nemohl předpokládat.

b) ceny plnění

Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění následujícím způsobem:

Celková cena plnění se mění	z částky	na částku
bez DPH	123.114,00 Kč	414.407,00 Kč
DPH	25.583,94 Kč	87.025,47 Kč
vč. DPH	148.967,94 Kč	501.432,47 Kč

Ustanovení objednávky o ceně nově zní:

„Cena plnění činí 414 407 Kč bez DPH, tj. 501 432,47 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, montáže i všechny případné poplatky.“

Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, dle bezpečnostních a dalších provozních standardů.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne

V Praze dne

za TOPO s.r.o.

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Vít Barnáš

Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

jednatel

ředitel Odboru správy nemovitost