

Příloha č. 1

Ocenění Variace.

Projekt pro provedení stavby (dokumentace pro provedení stavby) a Projekt skutečného provedení jsou naceněny zhotovitelem ve výši 3% a 2% z ceny a dle správce stavby je toto nacenění dle jeho zkušeností v místě a čase obvyklé.

RTS	Umyvadla	Nabídka Zhotovitele				Cena celkem Zhotovitel	Vyhodnocení Správce stavby	
		jednotková cena Zhotovitel	jednotka	popis	množství		jednotková cena RTS	vyhodnocení běžné ceny
143 23614.R	Trubka svařovaná závlková pozinkovaná 1"	236,00 Kč	/ kus	material	55	12 980,00 Kč	236,00 Kč	
733 12-1112.R00	Potrubi hladké bezešvé nízkotlaké 1"	421,00 Kč	/ kus	material	59	23 155,00 Kč	421,00 Kč	
733 12-3110.R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	214,00 Kč	/ kus	material	6	1 284,00 Kč	214,00 Kč	
998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubi, výšky do 6 m	1 669,00 Kč	/ kus	práce	0,10296	1 71,84 Kč	1 669,00 Kč	
551 100012.R	Kohout kulový voda PERFECTA FIV 8363 1" páčka	394,00 Kč	/ soubor	práce	6	2 364,00 Kč	394,00 Kč	
722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závliv, G 1"	138,50 Kč	/ m	material	6	831,00 Kč	138,50 Kč	
347 01-6221.R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. Kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace	965,00 Kč	/ m2		27,75	26 778,75 Kč	965,00 Kč	
	Projekt pro provedení stavby 3%			práce	/ m	2 430,14 Kč		odpovídá obvyklé ceně
	Projekt skutečného provedení 2%			práce	/ m	1 620,09 Kč		odpovídá obvyklé ceně

71 614,82 Kč

Martin
Horák

Datum: 2024.08.27
12:36:56 +02'00'

Ing. Jan
Kodytek

Datum: 2024.08.27
12:53:32 +02'00'

Elektronický podpis: 8.8.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Jan Grolich

VCES

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2024.08.22
15:47:42 +02'00'

VCES

Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2024.08.23
08:46:09 +02'00'