



S004P00Z6B3Y

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SD/2017/0034/180

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran**1. Smluvní strany****Objednatel:** Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spoj: [REDACTED]

Zastoupené: v technických a smluvních záležitostech Ing. Daliborem Novákem
/dále jen objednatel/**Zhotovitel:**

Adresa: PP projekt Hodonín s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov

Zastoupený: jednatelem Ing. Radomírem Prokešem

IČ: 27757307

DIČ : CZ27757307

Bankovní spoj: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka 56954

/dále jen zhotovitel/

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2017 Smlouvu o dílo č. SD/2017/0034/180, na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) „Ul. Dobrovolského, Hodonín“.

Čl. II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prolongaci termínu zhotovení díla, kdy za tímto účelem ruší čl. 6.1. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým zněním čl. 6.1., který zní následovně:

6.1. Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována a odevzdána:

- Přehledná situace bude odevzdána do 31. 3. 2017.

- DÚR bude odevzdána do 28. 4. 2017.

- Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí (SIS) včetně zpracování jejich požadavků a připomínek budou odevzdána do 31. 8. 2017.

Čl. III.

Ostatní body a ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původní platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně dne 30. června 2017

PP
projekt
PP projekt Hodonín s.r.o.
Dobrovolského 3971/5A
695 01 Hodonín
IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307

