



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4  
 Investor: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
 Zhotovitel: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
 TREPART s.r.o., Píštěkova 782/3, 149 00 Praha 4

Název dílu	Doba trvání (dnů)	Zahájení	Dokončení	2017						
				červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
	148	17.7.2017	12.12.2017							
Zahájení stavby	1	17.7.2017	17.7.2017							
Demontáže	7	17.7.2017	21.7.2017							
Bourací práce	28	22.7.2017	18.8.2017							
Podlahy, drenáže, studny	14	19.8.2017	1.9.2017							
Svislé a vodorovné kce	19	2.9.2017	20.9.2017							
Instalace (EI, VZT, ZTI a ÚT)	36	10.9.2017	15.10.2017							
Úpravy povrchů a izolace	22	10.10.2017	31.10.2017							
Obklady a dlažby, PVC	26	20.10.2017	14.11.2017							
Kompletace instalací (EI, VZT, ZTI a ÚT)	21	31.10.2017	20.11.2017							
Gastro	14	1.11.2017	14.11.2017							
Dokončující práce	16	15.11.2017	30.11.2017							
Terénní úpravy a komunikace	12	1.12.2017	12.12.2017							
Dokončení stavby	1	12.12.2017	12.12.2017							

