

D O D A T E K č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“);

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Berouně

se sídlem: Wagnerovo nám. 1249/3, 266 47 Beroun

zastoupená: Mgr. Danielou Jandovou, předsedkyní okresního soudu

IČO: 00024503

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Jan Bezděk

se sídlem: [REDACTED]

zapsaný v živnostenském rejstříku Úřad městské části Praha 11, evidenční číslo: 310011 - 24394569

IČO: 71860975

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu změny klimatizačního systému a rozšíření rozsahu stavby o 6 kanceláří dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. j. 30 Spr 200/2017 ze dne 23. 5. 2017 ve znění Dodatku č. 1. ze dne 14. 6. 2017 a Dodatku č. 2. ze dne 3. 7. 2017 se mění takto:

1. V čl. III. odst. 2 se slova „OS Beroun - klimatizace jednacích síní a služebny JS“ nahrazují slovy „OS Beroun - klimatizace jednacích síní, služebny JS a 6 kanceláří“.

2. V čl. V. odst. 1 písm. a) se částka „39 000 Kč“ nahrazuje částkou „44 500 Kč“, částka „48 000“ Kč se nahrazuje částkou „53 500 Kč“.

3. V čl. V. odst. 1 se za písm. b) vkládá písm. c) a doplňuje se věta: „Cena za vícepráce činí 5 500 Kč.“ a dále text v závorce „slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých“ se nahrazuje textem „slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých“.

4. V čl. V. se vkládá nový odstavec, který zní: „V souladu s čl. XII. odst. 4 smlouvy se dodatkem sjednává realizace víceprací následovně:

„Dodatečné služby odsouhlasené objednatel, které spočívají v rozšíření rozsahu projektových prací z důvodu změny klimatizačního systému a rozšíření rozsahu stavby o 6 kanceláří. Cenová nabídka na vícepráce ze dne 16. 06. 2017 tvoří nedílnou část smlouvy jako příloha č. 1. Hodnota dodatečných služeb činí 11,5 % z původní celkové smlouvené ceny díla.“



III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Berouně dne 12. 7. 2017

Za objednatele

.....
M
p
ova
u



Za zhotovitele:



.....