



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: mwvbkvs
Číslo objednávky: OD/2024/0842/150
Datum: 15.8.2024

Stavatelství Hrbek, s.r.o.
Darek Hrbek - jednatel společnosti
Brněnská 3975, 695 01 Hodonín
IČ: 05713943
DIČ: CZ 05713943

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Hodonín
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
zastoupeno Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru investic a údržby

Zhotovitel/dodavatel: Stavatelství Hrbek, s.r.o.
Adresa sídla: Brněnská 3975, 695 01 Hodonín
IČ: 05713943
DIČ: CZ05713943

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY: „Propad na kanalizaci – křižovatka Vřesová - Jižní“

PŘÍLOHA č.1: *Popis předmětu objednávky*

Cena celkem : 85.854,- Kč vč. DPH

Termín zahájení plnění:	08/2024
Termín dokončení/dodání:	09/2024
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Faktura bude vystavena na adresu MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín a předána poštou, popř. osobně na odbor IaÚ [redacted] K faktuře musí být přiložena potvrzena objednávka a předávací protokol o ukončení díla.

Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedené Digitální a informační agenturou

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[redacted]
Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru investic a údržby

Darek Hrbek
jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE č. OD/2024/0842/150

na akci

„Propad na kanalizaci – křižovatka Vřesová - Jižní“

ROZSAH PRACÍ:

Provedení zjištění příčiny propadu na křižovatce ul. Vřesová-Jižní, provedení opravy napojení vpustí, uvedení do předchozího stavu. Současně bude provedena oprava hrdla kanalizace - financuje VaK Hodonín a.s.

Celkem: 85.854,- Kč vč. DPH

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (cenovou nabídkou zhotovitele) a ověřena dle cen za obdobné práce, jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:



Město Hodonín

Odbor Investic a údržby

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: www.hodonin.eu

Položkový rozpočet:

Položkový rozpočet			
Zakázka: Oprava kanalizace Vřesová/Jižní Hodonín			
Zhotovitel: Stavitelství Hrbek, s.r.o. Jaurisova 515/4 14000 Praha - Michle		IČO: 05713943 DIČ: CZ05713943	
Objednatel: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín		IČO: 00284891 DIČ: CZ00284891	
Vypracoval: Pavol Janiš			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			79 157,91
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00		6 500,00
Ostatní náklady	0,00		4 000,00
Základ pro sníženou DPH:	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		89 657,91 CZK
Základní DPH	21 %		18 828,00 CZK
Zaokrouhlení:			0,09 CZK
Cena celkem:			108 486,00 CZK
Za zhotovitele Za objednatele Místo 06.08.2024 Datum			

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	0,00			0,00000
5	Komunikace	HSV				17,81032
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00			0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00			0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	0,00			0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00			0,00000
Celkem:			23 374,81	66 283,11	89 657,91	17,81032

Pol.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				11 818,82 ^{1/2}
1	Hloubení nezapeřených jam v hornině 4	m3	13,91200 Dodávka: Montáž:		
Popis:	$2,65 \times 3,75 \times 1,4 = 13,912$				
2	Ruční výkop v hornině 4	m3	1,39120 Dodávka: Montáž:		
Popis:	Ruční založení jamy a dokopání kanalizace 13,912m3 x 0,1 %				
3	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	10,93080 Dodávka: Montáž:		
Popis:	$2,65 \times 3,75 \times 1,4 = 13,912$ - makadem 2,9812 = 10,9308 m3				
Díl: 5	Komunikace				30 878,81 ^{1/2}
4	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	1,98790 Dodávka: Montáž:		
Popis:	$2,65 \times 3,75 \times 0,08 = 0,796875 \times 2,5 = 1,9875$ t				
5	Mazalina betonová š. 12 - 24 cm C 20/25, z betonu prostého dle DL	m3	3,20000 Dodávka: Montáž:		
6	Podláž zálivky z kaménka hr. drobného 32-63 mm	m3	2,98120 Dodávka: Montáž:		
Popis:	$2,65 \times 3,75 \times 0,3 = 2,9812$				
7	Mazalina betonová š. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého - potěr dle DL	m3	1,00000 Dodávka: Montáž:		
Popis:	Zásyp kanalizace = 0,5 m3				
Díl: 96	Bourání konstrukcí				31 483,58
8	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávce, bagrem s kladivem	m3	5,96200 Dodávka: Montáž:		
Popis:	$2,65 \times 3,75 \times 0,36 = 3,478$ - asfalt ^{1/2} $2,65 \times 3,75 \times 0,25 = 2,484$ - beton prostý ^{1/2}				
9	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávce, pneumatickým kladivem	m3	6,16200 Dodávka: Montáž:		
Popis:	Ruční obnažení kanalizace (2,5 m x 0,65 m x 0,1 = 0,162)				
10	Odvaz sesí a vyčistění do 10 km, vlnitost. 15 m	t	7,98000 Dodávka: Montáž:		
11	Poplatek za skládku (asfalt)	t	3,58000 Dodávka: Montáž:		

Zpracováno programem RTS Slavičín 2024/1

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
12	Poplatek za skládku (beton)	1	4,00000		
			Dodávka:		
			Montáž:		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					5 500,00
13	Přesun hmot	kps	1,00000		
			Dodávka:		
			Montáž:		
Díl: ON Ostatní náklady					4 000,00
14	Lokální ušlechtlí kanalizace Ergellern, Napojení + spoj vč. dozděbní kanalizace	kps	1,00000		
			Dodávka:		
			Montáž:		
	Popis: Práce - 2,5 h x 500 x 2 os - 3 000 Kč Materiál - 1 000 Kč				
Díl: VN Vedlejší náklady					8 500,00
15	Závěrečný úklid odvoz odpadu, vč. poplatku za skládkové	kps	1,00000		
			Dodávka:		
			Montáž:		
16	Zabezpečení staveniště	kps	1,00000		
			Dodávka:		
			Montáž:		

Vak 18 705,-
HESYO 70 953,-