

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1
(dále „Smlouva“)

Smluvní strany:

OBJEDNATEL (společnost): Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 610/2, 19000 Praha 9
Zastoupená: Ing. Lukášem Procházkou – ředitelem
školy
IČO: 14891239
DIČ: CZ14891239
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 32/46 z 24.11.2005 zapsaná v
rejstříku škol RED-IZO 600170039
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL (společnost): IRKOL s.r.o.
U Václava 904/21, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
Zastoupená: Mykhaylem Romanem, jednatelem
IČO: 09089021
DIČ: CZ09089021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330187
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Smlouvu o dílo – dodatek č.1:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY, JAKOST DÍLA

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 1.8.2024, a to úprava smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Cenové snížení souvisí s neprovedením páce - zastropení výtahu, použití stávajících klozetů a umyvadel a činí 98 668,00 Kč bez DPH (119 388,28 Kč s DPH)
- 1.3. Cenové navýšení souvisí s provedením prací po dohodě se zadavatelem z důvodu zjištění potřeby při odkrytí stávající podlahy - zhotovení podlahy v kuchyni, boxu na kabely, odpadu k myčce a stropu nad WC a činí 20 000,00 Kč bez DPH (24 200,00 Kč s DPH)

2. CENA DÍLA

- 2.1. Cena za více práce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací.
- 2.2. Cena za méněpráce je stanovena dle nabídky z rozpisu prací..
- 2.3. Původní cena za dílo: 2 513 925,75 Kč bez DPH
527 924,41 Kč 21% DPH
3 041 850,16 Kč s DPH
- 2.4. Cena díla po započtení více a méněprací: 2 435 257,75 Kč bez DPH
511 404,12 Kč 21% DPH
2 946 661,88 Kč s DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 1.8.2024 zůstávají beze změny.
- 3.2. Strany sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V *Praze* dne *20. 8. 2024*

Zhotovitel:

IRKOL s.r.o.

Objednatel:

Sřední průmyslová škola na Proseku

Ing. Lukáš Pro

Sřední průmyslová škola
Praha 9, Novoborská 610/2
příspěvková organizace
IČ: 14 89 12 33

-6-

Rozpočet stavebních prací

Irkol s.r.o.
U Václava 904/21 Praha 8, Dolní Chabry

IČO: 09089021
DIČ: CZ09089021

Odběratel:
SPŠ Novoborská 610/2 Praha 9

5 Více práce - dle CN

položka	počet	j.	jedn.cena	celkem bez DPH
podlahy v chodbě u kuchyně	4,00	m2	1 450,00	5 800,00
SDK kaslík u kabelů	8,00	m	1 500,00	12 000,00
odpad z myček	1,00	m	550,00	550,00
SKD strop nad WC dámské v 1PP	1,00	m2	1 650,00	1 650,00

Celkem bez DPH

20 000,00

6 Méně práce - dle CN

položka	počet	j.	jedn.cena	celkem bez DPH
1 550103 - Umyvadlo bílé	4,00	m	5 926,00	23 704,00
2 550104 - Klozet kombi	2,00	m	4 982,00	9 964,00
3 N18 zastropení vytáhnú - D+M	1,00	m	65 000,00	65 000,00

Celkem bez DPH

98 668,00