

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0398/24

„SILNICE III/49026: ZLÍN – KUDLOV, ODVODNĚNÍ“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
Zhotovitel:	POKLOPSYSTEM s.r.o.
Sídlo:	Hradec 161, 332 11 Hradec u Stoda
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 5507
IČ:	61172375
DIČ:	CZ61172375
Zastoupený:	Jan Nídl, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	2379633329/0800

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0398/24 ze dne 2.8.2024 z těchto důvodů:

Po odfrézování vozovky byly objeveny další čtyři kanalizační poklopy, které je nutné výškově upravit.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem:

1. Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem 46.600,00 Kč
DPH 21 % 9.786,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 56.386,00 Kč

2. Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem 233.000,00 Kč
DPH 21 % 48.930,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 281.930,00 Kč
(slovy dvěštosmdesátjedna tisíc devětsettřicet korun českých, 00/100)

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně

V Hradci u Stoda

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Jan Nídl
jednatel společnost