

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo SDOD000255 ze
dne 25.1.2024
Zakázka č. B2400600

zhotovitel

AQUA SERVIS, a. s. IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou Ing. Ivetou Doležalovou jako zhotovitel (dále jen **Zhotovitel**), na straně jedné,

a

objednatel

Vodovodní svaz Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám. čp. 1, 517 01 Solnice, IČ: 60882794, DIČ CZ60882794 zastoupený předsedou svazu Miroslavem Daňkem, jako objednatel (dále jen **Objednatel**), na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Výměna vodovodu Lipovka od VŠ na Lokot po armaturní šachtu“ dle cenové nabídky (rozpočtu) číslo 71/32/Lu/2023 ze dne 26.6.2023
(dále jen smlouva)

Předmět změny:

Změna termínu dokončení stavby z důvodu stavby kruhového objezdu u Voříšku a vedení objízdných tras v této lokalitě - zamítnuto odborem dopravy

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do **31.5.2025**.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel jeden (1) výtisk a Zhotovitel jeden (1) výtisk a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

8. 08. 2024

v Rychnově n. Kn. dne 29.7.2024

Vodovodní svaz Císařská studánka
dobrovolný svazek obcí
Masarykovo náměstí 1, 517 01 SOLNICE
IČ: 60882794 DIČ: CZ60882794
vscs.solnice@seznam.cz www.cisarskastudanka.cz



Miroslav Daněk

Objednatel

 **AQUA SERVIS****AQUA SERVIS, a.s.**
Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou



Ing. Iveta Doležalová

Zhotovitel