



Evidenční číslo objednatele: 4500045639 /1  
Č.j.: 52511-2024-UVCR

## **DODATEK č. 1** **k objednávce č. 4500045639**

### **Česká republika - Úřad vlády České republiky**

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  
ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

a

### **Petr Buriánek**

se sídlem: Braunerova 854/8, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČO: 61374512  
DIČ: [REDACTED]

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k objednávce č. 4500045639 (dále jen „objednávka“).

## **Čl. I**

### **Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 24. 6. 2024 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro zadavatele práce spočívající v opravě a dodání nových komponent posuvných skládacích vrat v prostorách vjezdu do budovy zadavatele v místě plnění. Práce budou provedeny dle výkresové dokumentace. Součástí prací je i demontáž stávajících vrat a jejich ekologická likvidace. Předmětem plnění je zapojení vrat do systému EPS a EZS. Předmětem plnění není vedení nových tras EPS a EZS k dodávaným vratům včetně napojení do ústředny systémů. Barva RAL bude upřesněna zadavatelem před zadáním vrat do výroby po konzultaci s dohledem památkové péče. Práce budou provedeny v areálu Strakovy akademie Úřadu vlády ČR, nábr. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana.

## **Čl. II**

### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna:

#### **termínu plnění**

Ustanovení objednávky o termínu plnění nově zní:

„Termín plnění: do 30. 09. 2024“

Důvodem změny termínu plnění je, že v průběhu plnění nastaly skutečnosti, které zabraňují dokončit předmět plnění v plném rozsahu. Konkrétně se jedná o narušení odběratelsko dodavatelských vztahů, které dodavatel nemohl ovlivnit, neboť došlo ke zpoždění dodávek nezbytných komponent ze zahraničí.

### **Čl. III**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

za dodavatele

za Českou republiku  
Úřad vlády České republiky

---

Petr Buriánek

---

Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

ředitel Odboru správy nemovitostí