

DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě ev. číslo 1814

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. Zbyňkem Pospěchem, ředitelem školy
IČO: 00602132
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9733761/0100
(dále jen „**příkazce**“)

2. IKTINOS s. r. o.

se sídlem: Kounicova 1064/3, PSČ 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Křikala – jednatel
IČO: 09916318
DIČ: CZ0991638
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84800
(dále jen „**příkazník**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2024 Příkazní smlouvu, ev. č. 1814 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP. Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 12.07.2024.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění akce „Rekonstrukce výměňkové stanice pára/voda“ vyvstala potřeba změny smlouvy. V rámci uvedené akce nebyly plánovány stavební úpravy místnosti, ve které se nachází výměňková stanice. Na základě požadavku příkazce došlo k rozšíření předmětu akce o provedení stavebních úprav/oprav konstrukcí ve výměňkové stanici dalším Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo i k navýšení počtu odpracovaných hodin TDS a koordinátora BOZP.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Článek V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	136.850,00 Kč
DPH	28.738,50 Kč

odměna celkem včetně DPH 165.588,50 Kč

Během realizace akce byly provedeny stavební práce, které nebyly původně plánovány. Tím pádem došlo i k navýšení počtu odpracovaných hodin pro TDS a koordinátora BOZP. Odměna za vícepráce byla stanovena na základě odpracovaných hodin ve výši:

odměna bez DPH 17.000,00 Kč

DPH 3.570,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 20.570,00 Kč

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) včetně víceprací činí:

odměna bez DPH 153.850,00 Kč

DPH 32.308,50 Kč

odměna celkem včetně DPH 186.158,50 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.spseiostrava.cz

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za příkazce
Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy

za příkazníka
Ing. Tomáš Kříkala
jednatel