



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 97007

uzavřené dne 22. 3. 2016 (ID č. 89997) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“Gymnázium Jihlava – Oprava sociálního zařízení“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
tel.:	564602275
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.
se sídlem:	Údolní 314/49, Praha 4, PSČ 147 00.
zastoupený:	Pavlem Hobzou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza, jednatel
zástupce pro věci technické:	Ing. Monika Vetešnicková
tel./fax:	736751019
email:	termgas@seznam.cz
IČO:	26007967
DIČ:	CZ26007967
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v návaznosti na požadavek změny využití místnosti a s tím souvisejících dalších nezbytných více a méně prací nutných k řádnému dokončení díla na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2016 na akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Vybudování trafostanice, Na Stoupách“ takto:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	1 299 332,- Kč
DPH 21 %:	272 860,- Kč
Cena celkem s DPH činí:	1 572 192,- Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:	
Cena víceprací bez DPH	109 582,15 Kč
Cena méněprací bez DPH	58 632,13 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	50 950,02 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:	
Cena celkem bez DPH:	1 350 282,02 Kč
DPH 21%:	283 559,22 Kč
Cena celkem s DPH činí:	1 633 841,24 Kč

slovy: jedenmilionšestsetřicettřítisícosmsetčtyřicetjedna a 24/100 korun českých vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Jemnici dne 13. 9. 2016

V Jihlavě, dne16...09 2016

Za zhotovitele


za objednatele:


TERMGAS s.r.o.

Údolní 314, 49 141 00 Praha 4
Provozovna,
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: C226007967


Kraj Vysočina
Tržkova 57, 580 01 Jihlava

43


.....
Hobza Pavel
jednatel TERMGAS s.r.o.


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ALFA-2011 - Gymnázium Jihlava - oprava sociálního zázemí

Objekt: ALFA-20111 - vícepráce, méněpráce

Místo: Jihlava

Datum: 06.09.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 864,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 774,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 283,88

1	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevností P 15 na MC	m2	6,780	582,00	3 945,96	CS ÚRS 2013 01
			Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevností P 15 na MC		6,78			
					6,780			
2	K	R342248001	Příčky z keramických prckovek tl 140 mm pevností P 10 na MVC25 viz. legenda hmot D+M	m2	-11,320	462,00	-5 229,84	
					-11,32			
					-11,320			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 003,97

3	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	-1,820	2 640,00	-4 804,80	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25		-1,82			
					-1,820			
4	K	R660001	přebroušení stáv. betonových mazanin	m2	34,800	7,79	271,09	
					34,8			
					34,800			
5	K	R660002	systémová samonivelační vyrovnávací stěrka pro vyrovnání stávajících bet mazanin D+M	m2	34,800	186,00	6 472,80	
					34,8			
					34,800			
6	K	R660003	Úprava podkladu nastupných prcn penetrací systémovým koncentrátem pro vyr. stěrku D+M	m2	34,800	30,60	1 064,88	

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 350,00

7	K	R9500021	měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
8	K	R9500022	kamerové zkoušky kanalizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

96 - Bourání konstrukcí

-3 841,35

9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-2,600	664,00	-1 726,40	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2		-2,6			
					-2,600			
10	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-2,600	287,00	-746,20	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm		-2,6			
					-2,600			
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-18,250	75,00	-1 368,75	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou		-18,25			
					-18,250			

99 - Přesun hmot

-6 002,91

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-5,796	250,00	-1 449,00	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	-5,796	181,00	-1 049,08	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-57,960	7,90	-457,88	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
					-5,796*10	-57,960		
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-4,195	450,00	-1 887,75	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m								
16	K	R997013001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	-5,796	200,00	-1 159,20	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)								

PSV - Práce a dodávky PSV

29 938,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-5 760,01

17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-24,960	25,00	-624,00	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním								
					-24,96	-24,960		
18	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,005	25 700,00	-128,50	CS ÚRS 2013 01
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg								
					-0,005	-0,005		
19	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	-24,960	7,77	-193,94	CS ÚRS 2013 01
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně								
					-24,96	-24,960		
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-24,960	61,80	-1 542,53	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP								
					-24,96	-24,960		
21	M	628R321002	asfaltový hydroizolační pás s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech. parametry viz. skladby podlah	m2	-24,960	84,00	-2 096,64	
asfaltový hydroizolační pás s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech. parametry viz. skladby podlah								
					-24,96	-24,960		
22	K	R711141001	příplatek za důsledné napojení na stáv. hydroizolaci podlah vč. všech souv. dodávek a prací	m	-20,000	55,00	-1 100,00	
příplatek za důsledné napojení na stáv. hydroizolaci podlah vč. všech souv. dodávek a prací								
					-20	-20,000		
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,120	420,00	-50,40	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m								
24	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,120	200,00	-24,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace								

713 - Izolace tepelné

-17 067,58

25	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-24,960	78,87	-1 968,60	CS ÚRS 2013 01
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm								
					-24,96	-24,960		
26	K	713121121	montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-24,960	31,10	-776,26	CS ÚRS 2013 01
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy								
					-24,96	-24,960		
27	M	283723020	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	-94,000	94,00	-8 836,00	CS ÚRS 2013 01
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 30 mm								
					-94	-94,000		
28	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-20,000	10,00	-200,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-20			-20,000		
29	M	631R402001	pásek okrajový podlahový	m	-20,000	104,77	-2 095,40	
			-20			-20,000		
30	K	713191133	montáž izolace tepelné podlah; stropů vrchní nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-24,960	20,60	-514,18	CS ÚRS 2013 01
			Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem					
			-24,96			-24,960		
31	M	283R231001	fólie separační PE	m2	-24,960	105,33	-2 629,04	
			-24,96			-24,960		
32	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,074	450,00	-33,30	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
33	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,074	200,00	-14,80	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

776 - Podlahy povlakové

56 110,77

34	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,200	5,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
			15,2			15,200		
35	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	34,043	44,00	1 497,89	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou					
			34,043			34,043		
36	K	R7765800062	poutanova prechodova tista systemova - prechod dlažba - PVC ozn. 02/Z matový hliník D+M	m	1,600	200,00	320,00	
37	K	R7765900023	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pro lepení zátěž. homog. vinyl. krytiny D+M	m2	34,365	48,00	1 649,52	
			-34,365			-34,365		
38	K	R77659000621	přechodová lišta systémová ukončující- přechod omítka- sténová krytina vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	30,200	212,00	6 402,40	
39	K	R7769900041	montáž vč. svařování podlahové vinylové zátěž. homog. podlah. krytiny vč. dodávky lepidla vč. všech souv. dodávek a prací	m2	46,650	110,00	5 131,50	
40	M	R776990042	vysoce zátěžová homog. vinylová povlaková krytina tl. 2,0 mm	m2	46,650	750,00	34 987,50	
41	K	R776990011	systémová samonivelační stěrka pro vinylové podlahy tl. 4 mm D+M	m2	34,365	168,00	5 773,32	
			34,365			34,365		
42	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,710	284,00	201,64	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
43	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,710	100,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

-3 344,64

44	M	597R611001	obklady keramické min. rozměr 20 x 20 x 0,9 cm rektifikované, odstín světlý, mat nebo polomat	m2	-11,330	288,00	-3 263,04	
			-11,33			-11,330		
45	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,255	200,00	-51,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
46	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,255	120,00	-30,60	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace					

OST - Ostatní

5 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
001 - Ostatní							5 700,00	
47	K	R00101	D+M 2x silnoproudá zásuvka včetně rozvodů z učebny zeměpisu v místnosti 037b	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	
48	K	R00102	D+M 2x datová zásuvka včetně rozvodů z učebny zeměpisu v místnosti 037b	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	

ROZPOČET

Stavba: Gymnásium Jihlava - oprava soc. zařízení

Objekt: 1301a - D.1.4.1 Zdravotechnické instalace - odpočty

Místo: Jihlava Datum: 26.07.2016
 Objednavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Alfa s. r. o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 331,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 388,83

1 - Zemní práce

-3 514,06

1	K	R139711101	Výkopávky v uzavřeném prostoru v hor. tř. 1 až 4	m3	-3,031	514,00	-1 557,93
2	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do 3 m, v hor. tř. 1 až 4	m3	-3,031	220,00	-666,82
3	K	R162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m, z hor. 1-4	m3	-1,192	220,00	-262,24
4	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	m3	-1,192	200,00	-238,40
5	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-1,192	188,00	-224,10
6	K	R174101101	Zásyp v uzavřených prostorách se zhutněním	m3	-1,839	220,00	-404,58
7	K	R175101109	Příplatek za prohození sypaniny	m3	-1,839	87,00	-159,99

4 - Vodorovné konstrukce

-419,38

8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-1,013	414,00	-419,38
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 927,82

9	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	-0,100	4 750,00	-475,00
10	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	-0,579	4 750,00	-2 750,25
11	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	-0,996	164,00	-163,34
12	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	-3,288	164,00	-539,23

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-4 527,57

13	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	-0,100	404,00	-40,40
14	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	-0,579	404,00	-233,92
15	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	-0,149	514,00	-76,59
16	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	-0,493	514,00	-253,40
17	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	-0,996	58,00	-57,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-3,288	58,00	-190,70
19	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	-1,000	316,00	-316,00
99 - Přesuny hmot a sutí							-3 358,79
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-3,316	550,00	-1 823,80
21	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,316	202,00	-669,83
22	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	-3,316	200,00	-663,20
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,020	198,00	-201,96

PSV - Práce a dodávky PSV

-8 942,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-860,23

24	K	R711131811	Odstarnění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné	m2	-4,284	28,00	-119,95
25	K	R711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy NAIP na ploše vodorovné	m2	-4,284	155,00	-664,02
26	K	R711199095	Příplatek za plochu do 10 m2	m2	-4,284	15,00	-64,26
27	K	R998711101	Přesun hmot pro izolace proti zemní vlhkosti	t	-0,060	200,00	-12,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-3 646,98

28	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	-5,280	5,00	-26,40
29	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	-1,430	264,00	-377,52
30	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	-4,910	272,00	-1 335,52
31	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	-5,860	288,00	-1 687,68
32	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-6,340	10,00	-63,40
33	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	-5,860	11,00	-64,46
34	M	693R1111350	Těsnící manžeta pro kruhová potrubí prům. 160	kus	-1,000	58,00	-58,00
35	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,143	200,00	-28,60
36	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	-0,027	200,00	-5,40

771 - Podlahy z dlaždic

-4 435,72

37	K	R771573916	Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 25 ks/m2	kus	-106,350	30,00	-3 190,50
38	M	597R611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	-4,254	285,00	-1 212,39
39	K	R998771101	Přesun hmot pro opravy podlah v. do 6 m	t	-0,101	250,00	-25,25
40	K	R998771181	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace	t	-0,101	75,00	-7,58

ROZPOČET

Stavba: Gymnásium Jihlava - oprava soc. zařízení

Objekt: 1302a - D.1.4.1 Zdravotechnické instalace - přípočty

Místo: Jihlava Datum: 26.07.2016
 Objednavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Alfa s. r. o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 417,41

HSV - Práce a dodávky HSV

10 052,12

1 - Zemní práce

2 502,91

1	K	R139711101	Výkopávky v uzavřeném prostoru v homině tř. 1 až 4	m3	2,160	514,00	1 110,24
2	K	R161101101	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do 3 m, v hor. 1 až 4	m3	2,160	220,00	475,20
3	K	R162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m z hominy 1 až 4	m3	0,845	220,00	185,90
4	K	R171201001	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	m3	0,845	200,00	169,00
5	K	R171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,845	188,00	158,86
6	K	R174101101	Zásyp v uzavřených prostorách se zhutněním	m3	1,315	220,00	289,30
7	K	R175101109	Příplatek za prohození sypaniny	m3	1,315	87,00	114,41

4 - Vodorovné konstrukce

300,15

8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,725	414,00	300,15
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 630,11

9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,359	264,00	358,78
10	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,143	4 750,00	679,25
11	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,401	4 750,00	1 904,75
12	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	1,432	164,00	234,85
13	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	2,759	164,00	452,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 618,95

14	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,143	404,00	57,77
15	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,401	404,00	162,00
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,759	58,00	160,02
17	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	10,040	2,50	25,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	316,00	316,00
19	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	8,800	55,00	484,00
20	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,450	61,00	271,45
21	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	0,200	153,00	30,60
22	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,500	61,00	30,50

99 - Přesuny hmot a sutí

2 081,51

23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,841	550,00	1 012,55
24	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,841	202,00	371,88
25	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,841	200,00	368,20
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,661	198,00	328,88

PSV - Práce a dodávky PSV

29 365,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

552,69

27	K	R711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné	m2	2,759	28,00	77,25
28	K	R711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy NAIP na ploše vodorovné	m2	2,759	155,00	427,65
29	K	R711199095	Příplatek za plochu do 10 m2	m2	2,759	15,00	41,39
30	K	R998711101	Přesun hmot pro izolace proti zemní vlhkosti v. do 6 m	t	0,032	200,00	6,40

713 - Izolace tepelné

219,05

31	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	4,450	25,00	111,25
32	M	631R5457701	izolace potrubí z pěněného PE 76/40 mm	m	4,450	24,00	106,80
33	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005	200,00	1,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 332,15

34	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	230,00	230,00
35	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	175,00	175,00
36	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	525,00	525,00
37	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	3,340	264,00	881,76
38	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	0,460	272,00	125,12
39	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	2,830	288,00	815,04
40	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	4,450	164,00	729,80
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,250	10,00	82,50
42	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,830	11,00	31,13
43	M	693R1111350	Těsnící manžeta pro kruhová potrubí prům. 160	kus	1,000	58,00	58,00
44	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	4,450	1 500,00	6 675,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,019	200,00	3,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							9 175,02
46	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	10,040	5,00	50,20
47	K	722170942	Oprava potrubí PE spojka nátrubkové G 1/2	kus	3,000	181,00	543,00
48	K	722170944	Oprava potrubí PE spojka nátrubkové G 1	kus	4,000	263,00	1 052,00
49	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000	4,83	9,66
50	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus	4,000	15,00	60,00
51	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar potyruze U do 20 mm	kus	2,000	28,60	57,20
52	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar potyruze U do 32 mm	kus	4,000	232,00	928,00
53	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	5,220	110,00	574,20
54	M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	5,377	32,00	172,06
55	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	9,580	110,00	1 053,80
56	M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm	m	9,867	74,00	730,16
57	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	7,540	150,00	1 131,00
58	M	286151090	trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 2,9 x 4000 mm	m	7,766	87,00	675,64
59	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	2,420	37,00	89,54
60	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	8,540	56,00	478,24
61	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	2,800	41,00	114,80
62	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	8,580	64,00	549,12
63	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	10,040	5,00	50,20
64	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,340	10,00	223,40
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,340	10,00	223,40
66	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,003	200,00	0,60
67	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,024	200,00	4,80
68	K	R722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	202,00	404,00
771 - Podlahy z dlaždic							9 086,38
69	K	R771573916	Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 25 ks/m2	kus	28,825	30,00	864,75
70	M	597R611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	28,825	285,00	8 215,13
71	K	R998771101	Přesun hmot pro opravy podlah v do 6 m	t	0,020	250,00	5,00
72	K	R998771181	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	75,00	1,50

