

S0002114

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023 (dále SoD) na

„Zpracování realizační projektové dokumentace, rozpočtů a autorského dozoru na stavbu: A18- prodloužení teplovodu v ulicích Dlouhá a Zieglerova, včetně přípojek“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. - předseda představenstva
Ve věcech smlouvy jedná: Ing. Petr Juránek – místopředseda představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Michal Zvěřina – specialista pro investice a teplovody
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Vik Tepelná technika
Se sídlem: Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Jiřím Vikem- jednatelem
Ve věcech smlouvy jedná:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
IČO: 11016019
DIČ: CZ 450927112

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová složka A348

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření Předmětu díla ujednaného v SoD o prováděcí projektovou dokumentaci:

I- vnitřní trasy přípojky tepla ve stavbě čp. 91 v ul. Na Hradě. Ujednává se, že původní rozsah díla SoD se rozšiřuje o část vnitřní trasy přípojky ve stavbě čp. 91, ul. Na Hradě, a to od místa vstupu venkovní části přípojky skrze obvodové zdivo v prostoru sklepa pod schody, souběžně vedené s trasou stávající plynové přípojky a ústící v technické místnosti, kde dojde k napojení do stávajícího sběrače a rozdělovače. Součástí dokumentace je i způsob odpojení a odstavení stávajících plynových kotlů.

1.1- technologie předávací stanice tepla pro teplou vodu (TeV) bez měření a regulace (MaR)

2- prodloužení teplovodu na pozemku p.č. 216 v ul. Dlouhá, v katastrálním území Hradec Králové, vč. venkovní trasy přípojek do odběrných míst čp.179/13 Tomkova, čp. 180/11 Tomkova a čp. 196/4a ul. Dlouhá

3- vnitřní trasy přípojky tepla ve stavbách odběrných míst čp.179/13 Tomkova, čp. 180/11 Tomkova; schématické trasování vnitřní přípojky v čp. 196/4a ul. Dlouhá pro získání závazného stanoviska OPP; součástí dokumentace je i způsob odpojení a odstavení stávajících plynových kotlů

4- vnitřní trasy přípojky tepla ve stavbě 91/3 v části Městské hudební sítě z venkovní přípojky tepla trasování na parcele p.č. 138/11, KU Hradec Králové

4.1- technologie předávací stanice tepla pro teplou vodu (TeV) bez MaR

5- související inženýrská činnost v rámci správního řízení (stavební povolení, souhlas OPP a další), včetně souhlasu vlastníka stavby budoucích odběrných míst:

- uzemní souhlas pro venkovní trasu přípojky tepla v ul. Dlouhá pro odběrná místa čp.179/13 Tomkova, čp. 180/11 Tomkova čp. 196/4a ul. Dlouhá, vč. trasy teplovodu na pozemku p.č. 216

- stavební povolení pro napojení odběrných míst čp.179/13 Tomkova, čp. 180/11 Tomkova

- uzemní souhlas pro venkovní trasu přípojky tepla v ul. Dlouhá pro odběrné místo čp. 344/4, ul. Dlouhá

- stavební povolení pro napojení odběrného místa čp.344/4, ul. Dlouhá

- stavební povolení pro napojení odběrného místa čp. 91 v ul. Na Hradě

- uzemní souhlas pro venkovní trasu přípojky tepla v ul. Zieglerova pro odběrné místo čp.

91 v ul. Zieglerova (MHS)

- stavební povolení pro napojení odběrného místa čp. 91 v ul. Zieglerova (MHS)

- uzemní souhlas pro venkovní trasu přípojky tepla v ul. Zieglerova pro odběrné místo čp.230,4, ul. Zieglerova

- stavební povolení pro napojení odběrného místa čp.230,4, ul. Zieglerova

Zajištění / zprostředkování dohody s vlastníky staveb čp. 230/4 a čp. 89/17 v ul. Zieglerova ohledně omezení parkování ve vnitřním traktu staveb

6- zajištění inženýrské činnosti pro venkovní přípojku tepla v ulici Dlouhá pro čp.99/9 (čp.100/11) vč. stavebního povolení pro napojení čp.99/9 (čp. 100/11) na SZT a odpojení stávajících plynových kotlů.

III. Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech

a) Předání prováděcí projektové dokumentace v rozsahu předmětu dodatku

do 25.9. 2024

b) Získání stavebního povolení vč. kompletní dokladové části inženýrské činnosti:

pro II.1., II.1.1. a II.4.,II.4.1. do 30.9.2024

pro II.2. a II.3. do 30.9.2024

pro II.6. do 31.10.2024

pro II.5. ostatní do 31.10.2024

Prováděcí projektovou dokumentaci pro předmět dodatku SoD, včetně rozpočtů je zhotovitel povinen předat objednateli v sídle objednatele. Objednatel řádně dokončenou PPD převezme a potvrdí podpisem.

IV. Cena díla

1. Cena za vypracování prováděcí projektové dokumentace pro předmět dodatku, vč. rozpočtů je pevná a konečná v době plnění a bez DPH činí

35 000, - Kč	za předmět dodatku II.1.
10 000, - Kč	za předmět dodatku II.1.1.
30 000, - Kč	za předmět dodatku II.2.
28 000, - Kč	za předmět dodatku II.3.
5 000, - Kč	za předmět dodatku II.4. (pouze dojednané úpravy, je již zpracováno)
10 000, - Kč	za předmět dodatku II.4.1.

(cena již obsahuje i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení)

2. Cena za získání stavebního povolení a zajištění inženýrské činnosti je pevná a konečná v době plnění a bez DPH činí:

28 000,- Kč	za předmět dodatku II.5.
10 000,- Kč	za předmět dodatku II.6.

(cena obsahuje i případnou doplňující inženýrské činnosti vyžádanou v průběhu realizace díla)

Závěrečná ujednání

Všechna ostatní ujednání v SoD ve znění všech dodatků jse přiměřeně použijí i pro tento dodatek.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 5.8.2024 v dne

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

Jiří Vik
jednatel