

PO 002115

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023 na

**„Zpracování prováděcí projektové dokumentace, rozpočtů a autorského dozoru na stavbu: A18-
prodloužení teplovodu v trase Malé náměstí“,**

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. - předseda představenstva

Ve věcech smlouvy jedná: Ing. Petr Juránek – místopředseda představenstva

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Michal Zvěřina – specialista pro investice a
teplводы

IČO: 25282174

DIČ: CZ25282174

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 1765.

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Vik Tepelná technika

Se sídlem: Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové

Zastoupen: Jiřím Vikem- jednatelem

Ve věcech smlouvy jedná:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 11016019

DIČ: CZ 450927112

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
Spisová složka A348

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. III. Lhůty plnění smlouvy ve znění platných dodatků, ujednávají
smluvní strany změnu termínů v odst. 1 takto:

- a) Předání kompletní prováděcí projektové dokumentace (dále PPD) do 31. 10. 2024
- b) Vydání územního souhlasu se ruší
- předání kompletní dokladové části inženýrské činnosti do 30. 11. 2024
- c) Občasný AD po dobu realizace stavby dle pokynů objednatele

V souladu s ustanovením čl. IV. Cena díla se upravuje odst. 2. Cena za zajištění inženýrské činnosti, která je pevná a konečná a v době plnění činí bez DPH

24 000 Kč

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

V Hradci Králové dne 29. 8. 2024

Ing. Jiří Štíhlý, Ph.D.
předseda představenstva

Jiří Vík
jednatel