



Změnový list č. 2

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ŠPP A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI část 1 - stavební úpravy bez oken	
SoD/Objednávka (číslo ze dne): č. 2024/5 ze dne 7. 5. 2024	
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002105, název projektu: "Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi"	
Název změny: změna sklady podlahy <i>(pozn.:dále je možné uvést další změny a vše dát do jednoho změnového listu, případně udělat samostatný změnový list pro jiné druhy změn - to je možná přehlednější, jen pak rozdělíme a označíme i v soupise, jaká položka plusová i minusová se toho kterého změnového listu týká)</i>	
Důvod změny: Na základě požadavku investora bude provedeno dodatečné zateplení prostor 4.np z důvodu menšího dopadu těchto prostor na spotřebu energie. Dále bude provedeno rozšíření počítačové sítě.	
Popis změny: Byl navržen následující postup: Venkovní stěny učebny ve 4np. budou zatepleny z vnitřní strany budovy. Ve 4np. Vznikne datový rozvaděč pro lokální rozvod, včetně nového optického přívodu.	
Ocenění v Kč: 250 664,46 Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
za TDS: 	Dne:
za Zhotovitele: PB networks s.r.o. - Petr Baborovský	Dne:
za Investora: Ing. Jitka Maulová	Dne:
za Projektanta: 	Dne:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr