

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba: 11054 ZŠ Libčická 658/10, P8-stavební úpravy šaten a vstupu

Objekt:	01	Stavební úpravy - MĚNĚPRÁCE
Rozpočet:	11054	ZŠ Libečická 658/10, P8-stavební úpravy šaten a vstupu-final

Objednatel:	IČO:
-------------	------

DÍČ:

Zhotovitel:	WORKER BAU s.r.o. Revoluční 1082/8 110 00 Praha 1	IČO: 5872103 DIČ: CZ05872103
-------------	---	---------------------------------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-203 451,85
PSV			-58 296,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-261 748,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-261 748,03 CZK
Základní DPH	21 %	-54 968,00 CZK

Zaokrouhlení	-0,97 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	-316 717,00 CZK
--------------------------	------------------------

v

dne _____

Za objednatele _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-200 727,85	77
64	Výplně otvorů	HSV			-2 724,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-11 547,54	4
784	Malby	PSV			-46 748,64	18
Cena celkem					-261 748,03	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10185** **ZŠ Libčická 658/10, P8-stavební úpravy šaten-vícepráce**

Objekt: **01** **Vícepráce - šatny+vstup**

Rozpočet: **10185** **ZŠ Libčická 658/10, P8-stavební úpravy šaten-vícepráce-final**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.** **IČO: 5872103**
 Revoluční 1082/8 **DIČ: CZ05872103**
 110 00 Praha 1

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			525 207,67
PSV			810 009,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			125 677,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 460 894,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 460 894,34 CZK
Základní DPH	21 %	306 787,81 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 767 682,15 CZK**

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			79 040,70	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			119 849,76	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96 011,31	7
711	Izolace proti vodě	PSV			186 064,09	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			623 945,58	43
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			230 305,90	16
VN	Vedlejší náklady	VN			125 677,00	9
Cena celkem					1 460 894,34	100