

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo
na akci „Mateřská škola budova I., Luční 4588, Zlín oprava elektroinstalace 1 etapa- II“

Smluvní strany:

Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace (dále také jen „MŠ“)

Sídlo: **Luční 4588, 760 05 Zlín**



Právní forma: příspěvková organizace

Identifikační číslo osoby: 71007351





dále jen **Objednatel**

a

AKEL mont s.r.o.

se sídlem Vavrečkova 7074, Zlín 760 01

Korespondenční adresa: Tečovice 353, 763 02 Tečovice







ICO: 01835874

DIČ: CZ01835874

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96904

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 4463493399 / 0800





se dohodly v souladu s článkem VII. odstavcem 2 na uzavření Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění způsobem uvedeným níže.

Předmětem tohoto Dodatku jsou níže uvedené změny smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu (předmětu) díla. Změna rozsahu (předmětu) spočívá v jeho rozšíření.

Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu díla dohodly na navýšení smluvní ceny o částku **190.066,91 Kč vč. DPH**. S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení článku V. odst.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena z kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr a nacenění malířských prací ve výši:

1 635 857,55 Kč bez DPH

343 530,09 Kč DPH

1 979 387,64 Kč vč. DPH“

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 23.8.2024

Ve Zlíně dne 23.8.2024

objednatel
Mateřská škola Zlín, Luční 4588
příspěvková organizace

zhotovitel
AKEL mont s.r.o.

