

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Akce: **Revitalizace stromořadí III, Žďár nad Sázavou**

Zhotovitel: **Chameleos s.r.o.**, Doly 35, 538 54 Luže, IČO 05078075

Milník (aktivita)		Termín provádění
1.	Termín předání a převzetí místa plnění od objednatele	09/2024
2.	Termín zahájení realizace - příprava	09 – 10/2024
3.	Výsadba stromů	10 – 11/2024
4.	Termín kácení dřevin (období vegetačního klidu)	11/2024
5.	Termín dokončení realizace	11/2024
6.	Termín zahájení následné péče	12/2024
7.	Termín dokončení následné péče	12/2027