

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0456/2024/OD ze dne 20.2.2024**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
zastoupená předsedou představenstva
Ing. Michalem Hrubým

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5225320227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0456/2024/OD ze dne 20. 2. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování investičního záměru „Přeložka ulice Krásnopolská“. Z důvodu vzniku potřeby provedení hydrogeologických průzkumných vrtů v dané oblasti, které budou mít vliv na časový průběh plnění díla a cenu díla se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaného plnění dle smlouvy v mezích tohoto dodatku.

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek IV. Doba plnění odst. 2 smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním:

„2. Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno do 30. 11. 2024.“

2. Článek VI. Cena díla odst. 1 smlouvy se mění a nahrazuje se tímto novým zněním:

„ 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	434 500,- Kč
DPH	91 245,- Kč
cena vč. DPH	525 745,- Kč

