

MŠ Na Zbořenci 7/264 – oprava dětského hřiště Mánes

HARMONOGRAM PRACÍ																
	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc			
ochrana a řez zeleně	■	■														
demontáže, odstranění podkladu, odvoz na skládku	■	■	■	■												
podsypaní štěrkokem, úprava pláně			■	■	■	■	■	■	■							
základy vč. bednění					■	■	■	■								
vyzdívky, úprava zdiva						■	■	■								
osazení vrátek a oplocení													■	■	■	
pryžový povrch, pokládka obrub a dlažby									■	■	■	■				
práce ZTI							■	■	■	■						
kompletace ZTI														■		
osazení městské architektury a herních prvků													■	■	■	
montáž dřevěného domku													■	■	■	
lakýrnické práce na stávajících herních prvcích			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
lakýrnické práce na oplocení							■	■	■	■	■	■	■	■	■	
úklid, předání															■	

V Praze dne 21. 8. 2024