

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX.:
E-MAIL.: epodatelna@muhodonin.cz

VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2024/0870/150
DATUM: 29.8.2024

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Hodonín
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČ:00284891
zastoupeno Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru investic a údržby
Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
se sídlem Lidická 3460/132, 690 03, Břeclav
IČ: 42324149, DIČ: CZ42324149

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Park Mírové náměstí – oprava kanalizace – změna povrchu komunikace
Podrobný popis předmětu viz. Příloha č.1

Cena celkem vč. DPH: 66.193,- Kč vč. DPH

Termín zahájení:	08/2024
Termín dokončení:	09/2024
Záruční doba díla:	
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Faktura bude vystavena na adresu MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín a předána poštou, popř. osobně na odbor IaÚ (). K faktuře musí být přiložena potvrzena objednávka a předávací protokol o ukončení díla.

Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedené Digitální a informační agenturou.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vít Kučera

Digitálně podepsal Vít
Kučera
Datum: 2024.09.10
07:53:51 +02'00'

Vít Kučera
jednatel

Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru IaÚ

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE PRACÍ č. OD/2024/0870/150

na akci

„Park Mírové náměstí – oprava kanalizace – změna povrchu komunikace“

Investorem a stavebníkem akce je VaK Hodonín a.s. V odsouhlasené PD byl navržena finální úprava recyklátem, s tím, že hned pro provedení opravy kanalizace bude zahájena stavba „Park Mírové náměstí“. Vzhledem k posunu zahájení realizace (rok 2025 a dále) byla dohodnuta oprava povrchu komunikace betonem z důvodu lepší možnosti zimní údržby. Rozdíl ceny mezi recyklátem a betonem bude uhrazen Městem Hodonín

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací nabídkové ceny zhotovitele a ověřena jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

Příloha: Cenová nabídka

ZPRACOVAL:


referent odboru IaÚ

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

web: www.hodonin.eu

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02 -1487	Hodonín, ul. Pr. Veselého - rekonstrukce kanalizace II. Etapa		
	2002337/1	Hodonín, ul. Pr. Veselého - rekonstrukce kanalizace II. Etapa - Změna úprav		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2 69501 Hodonín	IČ: 49454544 DIČ: CZ49454544		
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				██████████
PSV				0,00
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				54 704,83
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			0,00 CZK
Snížená DPH	12 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			54 704,83 CZK
Základní DPH	21 %			11 488,01 CZK
Zaokrouhlení				0,16 CZK
Cena celkem s DPH				66 193,00 CZK
V _____ dne 29.08.2024 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			94 070,59	171,96
5	Komunikace	HSV			-39 365,76	-71,96
Cena celkem					54 704,83	100,00

Položkový rozpočet						
S:	02 -1487	Hodonín, ul. Pr. Veselého - rekonstrukce kanalizace II. Etapa				
R:	2002337/1	Hodonín, ul. Pr. Veselého - rekonstrukce kanalizace II. Etapa - Změna úpravy povrchu				
#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 2		Zakládání				94 070,59
1	279311921R00	Beton podkladový prostý C 20/25	m3			94 070,59
		339,360*0,07				
Díl 5		Komunikace				-39 365,76
2	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			-39 365,76