

Dodatek č. 1 kupní smlouvy
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
	výstavby odboru rozvoje a investic
	Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a
	investic
Telefon:	596 092 177
E-mail:	jochimova.lenka@mubo.cz
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel :	Hilbert Interiéry s.r.o.
Zastoupený :	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	Světlana Hilbertová, jednatelka
DIČ:	28661133
Bankovní spojení:	CZ28661133
Číslo účtu:	FIO banka, a.s.
	2700192196/2010

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Světlana Hilbertová, jednatelka
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Jiří Hilbert, obchodní ředitel
Manažer zakázky:	Jiří Hilbert, obchodní ředitel

Telefon:	+420 602 714 293
Fax :	-
E-mail:	hilbert@hilbert-interiery.cz
(dále jen zhotovitel)	

II. Předmět a místo plnění

II.2. Předmětem se rozumí dodávka a montáž: „**ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín – polytechnická učebna, Část 2. Dodávka nábytku**“.

Předmět smlouvy se doplňuje o změny takto:

- Změny rozměrů stolů při zachování jejich počtu, změny rozměrů skříní z důvodu kolize s el. vypínači, změna velikosti pomůcek, vhodných pro směrovanou věkovou kategorii žáků, změna rozměru a ukotvení učitelského stolu, doplnění mycího centra o osvětlení a dodávka chybějícího závěsného prvku pro uložení žebříku.

Změny byly vyvolány nesrovnalostmi mezi projektovou dokumentací a specifikacemi ve výkazech výměř.

IV. Cena dodávky

Původní cena dodávky:

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
359 999 Kč	75 600 Kč	435 599 Kč

Cena dodávky se mění takto:

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
353 596 Kč	74 255 Kč	427 851 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně

Ing. Petr
Vícha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2024.09.10
06:37:29 +02'00'

Za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

V Dětmovicích

Světlana
Hilbertová

Digitálně podepsal
Světlana
Hilbertová
Datum: 2024.09.09
11:38:48 +02'00'

Za zhotovitele
Světlana Hilbertová
jednatelka