

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 18. června 2024

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarase, ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem

Zhotovitel: SINCLAIR Global Group s.r.o., se sídlem Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno, IČ: 155 28 383, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 788, zastoupený jednatelem Ing. Stanislavem Jobánkem ve věcech technických Petrem Zálešákem

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 18. června 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „***Výměna osvětlení v ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí***“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany upravují předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 smlouvy o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:

Cena dle smlouvy bez DPH	1 104 268,00 Kč
Úprava ceny dle dodatku č. 1	-10 302,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 093 966,00 Kč
DPH	229 732,86 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	1 323 698,86 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je podepsán elektronicky zaručenými podpisy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Radou města Velké Meziříčí usnesení č. 582/20/RM/2023 ze dne 21. 6. 2023.

Ve Velkém Meziříčí

V Brně

.....
Město Velké Meziříčí
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
objednatel

.....
SINCLAIR Global Group s.r.o.
Ing. Stanislav Jobánek, jednatel
zhotovitel

Méně práce

zboží - méně práce	počet ks	cena/ks	cena bez DPH	cena s DPH
Škola:				
TPL 36CCT-2	15	635	9 525	11 525
montáž	15	495	7 425	8 984
demontáž	15	200	3 000	3 630
škola celkem			19 950	24 140
Tělocvična:				
svítidlo N1	8	984	7 872	9 525
montáž	8	450	3 600	4 356
Celkem cena za méně práce			31 422	38 021

Více práce

zboží - nově doplnění tělocvična	počet ks	cena/ks	cena bez DPH	cena s DPH
4xkabinety navýšení - demontáž	12	200	2 400	2 904
4xkabinety navýšení - montáž	12	495	5 940	7 187
světelná ctna	10	628	6 280	7 599
montážní práce			6 500	7 865
Celkem cena za více práce			21 120	25 555