

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, číslo zhotovitele: 14-471 201 ze dne 3.12.2014

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Pízeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4550/2014/Šim
ISPROFOND: 3273214901/5323520013

A

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Korespondenční adresa pro technickou korespondenci: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava smluvních termínů (příloha č. 5) vyvolaná nutností dořešení koncepce technického řešení a umístění odstavných kolejí, které nebyly součástí předchozího stupně projektové dokumentace a zohlednění případných vazeb, souvislostí a dopadů vyplývajících z doposud chybějícího rozhodnutí o cílovém stavu lokality, resp. o umístění seřaďovacího nádraží v Plzni. Součástí Dodatku č. 1 je i aktualizace a doplnění seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 6.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na změně a doplnění této Smlouvy takto:

Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

bod 5.13 - Ruší se stávající text přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, přílohy č. 6 – Oprávněné osoby a nahrazuje se novým textem.

Upravené výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, č. zhotovitele: 14-471 201 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 5 – Harmonogram plnění - **nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1.**
 - příloha č. 6 – Oprávněné osoby - **nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 9 -02- 2015 .

V Praze dne 02. 01. 2015

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 1

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	30. 06. 2015	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	31. 08. 2015	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	30. 09. 2015	Podání Žádosti o stavební povolení, Zpracování Zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Kopie Žádosti o SP předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Protokol o předání ZD dle vyhl. 230/2013 Sb.
4. <u>Dílčí etapa</u>	29. 02. 2016	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	26 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 04. 2018</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 1
Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sušická 25, 326 00 Plzeň
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sušická 25, 326 00 Plzeň
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sušická 23, 326 00 Plzeň
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- asistent vedoucího týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- asistent specialisty na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- geotechnik:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.