

DODATEK Č. 4

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002827 ev. č.: 171/21
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5143
Číslo smlouvy zhotovitele: 21Sml00282

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 4**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Spravy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SHPT s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
(dříve Bohumická 133/50, 619 00 Brno)
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupen: , jednatel

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen: jednatelem

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen: jednatelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.**Předmět Dodatku č. 4**

1. a) Z důvodu prodloužení doby pro dokončení díla do 12/2024 dochází na žádost objednatele k **začlenění pozice koordinátora BOZP specifikovaného v příloze Soupis prací k tomuto Dodatku.**
2. Celková cena za poskytované služby se mění následovně:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena plnění dle Smlouvy	28 843 840 Kč	6 057 206 Kč	34 901 046 Kč
Dodatek č. 2	1 215 240 Kč	255 201 Kč	1 470 441 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 2	30 059 080 Kč	6 312 407 Kč	36 371 487 Kč
Dodatek č. 3	4 173 640 Kč	876 464 Kč	5 050 104 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 3	34 232 720 Kč	7 188 871,20 Kč	41 421 591,20 Kč
Dodatek č. 4	289 800 Kč	60 858 Kč	350 658 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 4	34 522 520 Kč	7 249 729,20 Kč	41 772 249,20 Kč

(dále jen „cena plnění“).

V souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a dodatečné služby nebo dodávky nutné k dokončení v souladu s odst. 5.

Touto změnou a všemi předchozími změnami dojde k navýšení ceny o 19,69 % oproti ceně sjednané v původní smlouvě.

Článek II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.


2. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


3. Přílohu Dodatku č. 4 tvoří:

Soupis prací (upravený ve znění Dodatku č. 4)

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně nodensal

 Datum: 2024.08.29
13:08:46 +02'00'