



MĚSTO PÍSEK

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Evidenční číslo zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Písek**

zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **PB SCOM s.r.o.**

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Jiří Pavlišťík, jednatel

IČO:25397087

DIČ: CZ25397087

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Kontaktní osoba: xxx

Tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce **Likvidaci stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna II.** se doplňuje článek č.5 následujícím způsobem:

### 5. Doba plnění

5.1.1. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky v měsíci lednu , únoru a začátkem měsíce března roku 2017, ve kterých nebylo vhodné provádět rozsah díla v souladu s technologickými podmínkami, se termín realizace stanovuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v době:

**Dokončení plnění: do 03. 06. 2017**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Účastníci prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Písek dne 12.7.2017

Hranice dne 7.7.2017

.....  
**za objednatele**

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

.....  
**za zhotovitele**

Jiří Pavlišťík, jednatel

Dodatek byl schválen radou města dne 6.4.2017; č.usn. 233/17