



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0515/OKS

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka**
Zastoupené ve věcech technických: xxx
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

JR STaKR s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Zastoupené ve věcech smluvních: **Jiří Krupa, jednatel společnosti**
Zastoupené ve věcech technických: xxx
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

II. Předmět díla

Smluvní strany prohlašují, že dne 17.6.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/2024/0515/OKS, jejímž předmětem je „Oprava povrchu místní komunikace ve vnitrobloku nám. Republiky v Šumperku“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu zjištění havarijního stavu dvou uličních vpustí dešťové kanalizace, dále pak havarijního stavu spodní vrstvy komunikace v lokálních částech na základě rázové zatěžovací zkoušky.

Tímto dodatkem se původní cena díla dle smlouvy o dílo č. SML/2024/0515/OKS ve výši 441.326,20 Kč bez DPH tj. 534.004,70 Kč včetně DPH z důvodu víceprací zvyšuje maximálně o částku 32.052,05 Kč bez DPH, tj. 38.782,98 Kč vč. DPH.

Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 tak nově činí maximálně částku:

Cena bez DPH:	473.378,25 Kč
Cena celkem včetně DPH:	572.787,68 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 ve znění usnesení RM č. 767/19 ze dne 30.05.2019.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: soupis víceprací

V Šumperku dne: 10.09.2024

V Bruntále dne: 30.08.2024

.....
Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

.....
Zhotovitel
JR STaKR s.r.o.
Jiří Krupa, jednatel společnosti