

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Prodloužení komunikace MK 708c Hrubšice“, uzavřené dne 14. 6. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [REDACTED], OSÚMI
tel.: + 420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(dále jen *objednatel*)

a

Technické služby CZ s.r.o.

IČO: 29216125
se sídlem: Nádražní 253/19, 664 12 Oslavany
zastoupené: [REDACTED], jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preamble

Dne 14. 6. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Prodloužení komunikace MK 708c Hrubšice“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Na základě požadavku objednatele došlo k přerušení prací po dobu, než bude zhotoveno technické řešení napojení parc. č. 241/2 a 242/2 pro budoucí lokalitu veřejného prostranství Hrubšice. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu dokončení díla.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) ustanovení čl. III. Termíny díla odst. 1c) se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 30. 9. 2024

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/24/590 ze dne 27. 8. 2024.

V Ivančicích dne 30. 8. 2024

V Ivančicích dne 30. 8. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....

za Zhotovitele

jednatel