

## Rozšíření objednávky číslo: 255/2024

### Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 24.06.2024

### Hronovský – dopravní projekce s.r.o.

Kamil Hronovský  
Brněnská 700/25  
500 06 Hradec Králové

IČO: 07053428

| Objednáváme u Vás:                                                                                                                                                                                                                                          | Množství | Jednotka | Cena (Kč)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Na základě objednávky na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro provedení stavby na akci: „Parkoviště v Novém Městě nad Metují, ul. 28.října“ <b>objednáváme doplnění projektu o projektovou dokumentaci „Veřejného osvětlení“</b> | 1        |          | 19 000,-        |
| Projektová dokumentace bude předána jako celek v elektronické podobě, ve formátu .pdf a .dwg a zároveň v tištěné podobě (3x paré).                                                                                                                          |          |          |                 |
| Z toho vyplývá prodloužení termínu na zpracování dokumentace do 15.10.2024 a podání žádosti o společné povolení do 13.12.2024                                                                                                                               |          |          |                 |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | 3 990,-         |
| <b>Celková cena</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | <b>22 990,-</b> |

jméno

podpis

datum

Odpovědný pracovník: Ing. Veronika Frymlová

05.09.2024

Příkazce operace: Ing. Pavel Korda

05.09.2024

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte