

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ BEZ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE Č. VLS-DNS-007262-2020- 0043-2024 VÝROBA DŘÍVÍ NA OM - TMN, TPN, TPÚ +40LET, DIVIZE PLUMLOV, LESNÍ SPRÁVA ŽÁROVICE, II.Q 2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, [REDACTED] na základě zmocnění  
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]  
Telefon/fax: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

a

## Zhotovitel:

Název: Radek Nečas  
Sídlo: Březina 72, 56923 Březina  
IČO: 08115168  
DIČ: [REDACTED]  
Zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]  
Zastoupený: Radek Nečas  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání: Radek Nečas  
Telefon/fax: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.10.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení těžebních prací.
2. Důvodem prodloužení termínu je zpracování mimořádné nahodilé těžby z konce června 2024.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne 31.8.2024

V Březina dne 31.8.2024

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

[REDACTED]  
ředitel divize

.....

[REDACTED]