



106/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S00095/SUB/2024/2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, **Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

dále jen „objednatel“

2/ Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
sídlo/místo podnikání: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
společnost je zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 6229
zastoupena: Jiřím Duškem, ředitelem divize Dopravní stavby na základě plné moci a
Ing. Lubošem Soukupem, výrobním ředitelem divize Dopravní stavby, na základě plné moci
IČO: 46678468
DIČ: C746678468
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Dušek, ředitelem divize Dopravní stavby

Ing. Lubošem Soukupem, výrobním ředitelem divize Dopravní stavby

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Adresa pro zasílání korespondence:

HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Adresa pro zasílání faktur:

HOCHTIEF CZ a.s., náměstí Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí II

a

Doprastav, a.s.

se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO 313 33 320

DIČ: 2020372497

zastoupena: Ing. Dušanem Mrázem, předsedou představenstva a Ing. Peterem Milanem, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III., oddíl Sa, vložka 581/B podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod jménem

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

zastoupena: Ing. Ladislavem Macurou, vedoucím odštěpného závodu

Doprastav, a.s. zastoupen na základě Společenské smlouvy vedoucím společníkem Společnosti s názvem **Společnost pro SV obchvat Pardubic** společností HOCHTIEF CZ a.s.

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1/ Smluvní strany spolu dne 13.5.2024 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je výměna litinového potrubí vodovodu DN 600 v úseku 49 m, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované společností Multiaqua s.r.o.

2/ Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na změny dimenze potrubí v odbočení do oblasti Cihelny a výškového uspořádání nové trasy se mění rozsah plnění díla dle tohoto dodatku č. 1 a cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se navyšuje o 206 049,80 Kč bez DPH.

3/ Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na změně předmětné smlouvy o dílo a to takto:
Za prvé:

Článek II. Předmět plnění se odst. 2 rozšiřuje o další dodávky, práce a činnosti blíže specifikované v příloze č. 3a, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Za druhé:

V článku IV. Cena díla se odst. 1 ruší a nově zní takto:

„Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

4 732 520,21 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony sedm set třicet dva tisíc pět set dvacet korun českých a dvacet jedena haléřů bez daně z přidané hodnoty) (dále též jen „Cena Díla“)

4/ Z důvodu lepší přehlednosti vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že se cena díla vyvíjela tak, jak je uvedeno níže:

Rekapitulace ceny díla bez DPH:

Cena díla dle Smlouvy:	4 526 470,41 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1	206 049,80 Kč bez DPH

Cena díla celkem

4 732 520,21 Kč bez DPH

5/ Rozpočet změny ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 je uveden v příloze č. 3a, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 a která doplňuje přílohu č. 3 smlouvy o dílo. Všude tam, kde se smlouva odkazuje na přílohu 3, má se za to, že se nyní odkazuje i na přílohu č. 3a tohoto Dodatku č. 1.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Tento dodatek č. 1 se jeho podpisem stává nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti, beze změn.
- 2/ Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

4/ Přílohy Dodatku č.1:

Příloha č. 3a: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 12.08.2024

V Praze dne 07.08.2024

Za objednatele:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
Pardubice, a.s.
PARDUBICE

Ing. František Masař
Ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:
HOCHTIEF CZ a.s.
Doprastav, a.s.

Jiří Dušek
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.



Ing. Luboš Solíkup
výrobní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.

A