

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 565/2024/1S

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: Jirků A-Z s r.o. Průmyslová 3342, 272 01 Kladno
---	---

Bankovní spojení:	Bankovní spojení:
IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	

Tento dodatek se uzavírá k objednávce ze dne 26.07.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 565/2024/1S. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění této objednávky rozšiřujeme rozsah oprav systému EZS v objektu GRAND, tyto opravy nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 12 845 Kč bez DPH


Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	79 980	Kč bezDPH
vícepráce	12 845	Kč bezDPH
konečná	92 825	Kč bezDPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



Ve Slaném dne 05. 09. 2024

správy majetku

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ Jméno a příjmení: _____

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesení č. 24/35/2024/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval:

Kontrolu správnosti provedl: