


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZSPB 2024/8, uzavřené dne 18.04.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: Bezručova 418, 739 61 Třinec
zastoupena: Mgr. Martin Raška, ředitel
jednání ve věcech:
smluvních, technických a reklamací: Mgr. Martin Raška, ředitel
telefon: 558 993 010
e-mail: bezructri@volny.cz
IČO: 00847097
Bankovní spojení: 
č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. TEKR Servis s. r. o.

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupena: p. Martinem Turčinou, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Martin Turčina
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Moravec
oprávněn jednat ve věcech reklamací: p. Martin Turčina
IČO: 29451451
DIČ: CZ29451451
e-mail: sekretariat@tekrservis.cz
Bankovní spojení: 
č. účtu:
dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSPB 2024/8, uzavřené dne 18.04.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce střechy – III. etapa (ST2+ST6)**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Po rekapitulaci dojde ke snížení ceny díla o 18.742,95 Kč bez DPH. Procentuální změna závazku učiněná tímto dodatkem oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy činí 11,70 %.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 10.129.400,43 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1801 ze dne 05.08.2024.

V Třinci



Mgr. Martin Raška
ředitel

V Třinci



Martin Turčina
jednatel