






Dodatek č.1 - Smlouva o provedení těžebních činností v lesnictví

č. VLS-DNS-007262-2020-0034-2024 - 11 Výroba dříví na OM, Divize Mimoň, Lesní správa Hradčany, 2. - 3.Q. 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Ladislav Bartoš
Sídlo: Dolánky 18, 29401 Bítouchov
IČO: 48685992
DIČ: 
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ladislav Bartoš
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Bartoš
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.1.2025. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení prací zakázky celkového rozsahu.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění zakázky je omezení těžby z důvodu nedostavení očekávané kůrovcové nahodilé těžby. Dále pak očekávání většího množství TMÚ ve IV.Q. roku 2024
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

04.09.24

09.09.24

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Ladislav Bartoš