

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2024

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Ing. Tomáš Sábí, 1. místostarosta
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní název : **Pavel Krejčí**
Sídlo : Košťálov 215, 512 02 Košťálov

IČ : 65712072
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Pavel Krejčí
Tel : 
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení opravy stěn a výmalba chodby v domě na adrese Luční 355, 513 01 Semily – Podmoklice (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace vyvstalo několik prací, které se objevily během realizace stavby.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 1.3 Smlouvy, která se zvyšuje o 16.440,00 Kč bez DPH, tj. 18.412,80 Kč s DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 1.3 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 114.181 Kč bez DPH.

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 12 %, celkem tedy 127.882,72 Kč.

5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 1, odst. 1.5 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č.1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Semilech dne 9.9.2024



Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta
za Objednatele

V Semilech dne 9.9.2024



Pavel Krejčí
za Zhotovitele



více práce Luční 355

Dodavatel: Pavel Krejčí Košťálov 215 512 02 Košťálov Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IČO: 65712072 DIČ: [REDACTED] Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Semily	Odběratel: Město Semily Husova 82 513 01 Semily IČO: 00276111 DIČ: CZ-00276111 Konečný příjemce:
--	---

Datum 08.09.2024

položky: více práce při výmalbě chodby.

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
hodinová sazba: osekání nesoudržných částí omítky, ošpricování, zahození a začištění. Odstranění a začištění dutých míst jež nebyly na první pohled vidět. demontáž starého uzemění a začištění. Demontáž starých schránek začištění po schránkách, montáž desky na stěnu, montáž nových schránek na desku.	335,00	48	16 080,00	0,00	0,00	16 080,00
jádrová malta	180,00	2	360,00	0,00	0,00	360,00
Celkem (Kč):						16 440,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						16 440,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis
Zboží a služby 0,00 %	16 440,00	0,00	16 440,00	
Celkem (Kč):	16 440,00	0,00	16 440,00	

