

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo dodatku objednatele: 01/2024/1

Číslo dodatku zhotovitele: 24-071-1

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Tělocvičná jednota Sokol Veselí nad Moravou
IČ:	488 47 020
Sídlo:	Tyršova 710, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Věra Korvasová, starostka Tel.: +420 724 103 412 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz Marie Houserová, jednatelka Tel.: +420 728 740 061 Email: maryhouserova@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, starostka Tel.: +420 724 103 412 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:	271655738/0300

ZHOTOVITEL:

Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
IČ, DIČ:	26285363, CZ26285363
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Uříčář, vedoucí oddělení Obchod Tel.: +420 736 686 122 E-mail: uricar@firmaplus.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Němčanský, vedoucí výroby Tel.: +420 733 533 518 E-mail: nemcansky@firmaplus.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1786990257/0100

Článek II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 03.05.2024, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla stavby s označením „**Obnova objektu Sokola ve Veselí nad Moravou**“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má zájem žádat o přiznání dotace za účelem financování Díla i opakovaně, a to vždy v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 a případně jeho dalších aktualizací. Tímto Dodatkem smluvní strany upravují Smlouvu v návaznosti na nové dotační možnosti financování realizace Díla, a v této souvislosti se nahrazují níže uvedené články a odstavce Dohody novými textacemi v následujícím znění:

Čl. II odst. 4

*Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel usiluje o získání dotace na realizaci veřejné zakázky dle odst. 3 písm. d) tohoto článku od poskytovatele dotace **Národní sportovní agentura v rámci dotačních výzev dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 a případně jeho dalších aktualizací, a z prostředků Jihomoravského kraje a Města Veselí nad Moravou.***

Čl. II odst. 5

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel nezíská dotaci dle odst. 4 tohoto článku, resp. nebudou mu schváleny nebo přiděleny finanční prostředky na pořízení předmětu této veřejné zakázky ve výši, o kterou žádal, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to vždy ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení příslušného rozhodnutí o (ne)přiznání dotace dle odst. 4 tohoto článku objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem, kdy oznámení o odstoupení dojde druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva o dílo zrušuje od počátku. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na čl. V odst. 1 a násl. této smlouvy, že veškeré závazky smluvních stran se považují za vyrovnané dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce druhé smluvní straně.

Čl. V odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že se zhotovováním díla dle této smlouvy bude započato nejdříve po vyrozumění zhotovitele o doručení rozhodnutí o (ne)přiznání dotace ve smyslu čl. II odst. 4 a 5 této smlouvy objednateli a možnosti započetí zhotovování díla dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje o doručení každého takového rozhodnutí (v rámci jednotlivých dotačních výzev) a možném započetí či odložení plnění (do doby konání další dotační výzvy) dle této smlouvy vyrozumět zhotovitele vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení příslušného rozhodnutí objednateli. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději do 45 dnů od tohoto vyrozumění o možném započetí prací.

Čl. XV odst. 16

*Objednavatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků z **Národní sportovní agentury v rámci dotačních výzev dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026 a případně jeho dalších aktualizací, z prostředků Jihomoravského kraje a Města Veselí nad Moravou** získaných objednatelům a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace, že se bezprostředně po obdržení vyrozumění dle čl. V odst. 1 této smlouvy seznámí s pravidly (metodickými pokyny) platnými pro příslušnou aktualizaci dotačního investičního programu, příp. příslušnou dotační výzvu, a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy*

zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem také upravují způsob sestavení podrobného časového harmonogramu postupu prací (HMG), jak je popsán v čl. III odst. 3 písm. d) a čl. V odst. 4 Smlouvy. Finální návrh HMG bude zpracován zhotovitelem a předložen objednateli k projednání ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení vyrozumění o možném započetí prací. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane HMG oboustranně závazným. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných ve Smlouvě, zejm. čl. V odst. 2 Smlouvy, a v odsouhlaseném HMG.
4. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že nejzazší termín, ve kterém může objednatel podat žádost o poskytnutí dotace je 31. 12. 2024. Dodavatel se zavazuje zachovat podmínky sjednané ve Smlouvě, vč. výše ceny Díla. O případném prodloužení této doby se smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Uzavření tohoto Dodatku schválil Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Veselí nad Moravou na své výborové schůzi, konané dne 09.08.2024


Veselí nad Moravou dne **12. 08. 2024**

za zhotovitele:



Petr Uříčář
vedoucí oddělení Obchod

za objednatele:



Ing. Věra Korvasová
starostka

Marie Houserová
jednatelka


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz



