



D O D A T E K Č . 3
K E S M L O U V Ě O D Í L O
č. U-054-00/24

u z a v ř e n é d n e 4 . 6 . 2 0 2 4

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Společnost „DPU-INTAR“

Vedoucí společník

DPU REVIT s.r.o.

IČO: 28711335

DIČ: CZ28711335

se sídlem: Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 202541

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Druhý společník

INTAR a.s.

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

se sídlem: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 3239

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. Společná ustanovení odst. 17.3., na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce s názvem „**VUZ Rakovník – [REDAKCE] – projektová dokumentace**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 6. 2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 18. 6. 2024 a dodatku č. 2 uzavřeným dne 26. 7. 2024. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následovně:

1) V článku II. Specifikace díla v odstavci 2.2 bodu 1 písm. b) se ruší:

dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také jako „DUR“), zajištění vydání územního souhlasu/rozhodnutí

a nahrazuje se novým zněním následovně:

dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také jako „DUR“)

2) V článku III. Doba plnění v odstavci 3.1 písm. a) se ruší:

vypracování stavebně-technického průzkumu: do 90 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (1. dílčí termín plnění)

a nahrazuje se novým zněním následovně:

vypracování stavebně-technického průzkumu: do 120 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (1. dílčí termín plnění)

3) V článku III. Doba plnění v odstavci 3. 1 písm. b) se ruší:

vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zajištění vydání územního rozhodnutí: do 180 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (2. dílčí termín plnění)

a nahrazuje se novým zněním následovně:

vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí: do 150 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (2. dílčí termín plnění)

4) V článku XVIII. Ustanovení závěrečná v odstavci 18.9 se mění příloha č. 3 „Podrobný harmonogram realizace“ a nahrazuje se novým zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace


Za zhotovitele:

V Praze



DPU REVIT s.r.o.

V Brně



INTAR a.s.

