

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD-2024-002
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a
investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel :

Zastoupený :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Manažer zakázky:

Telefon:

Fax :

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Bohumínská stavební, s.r.o.

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti

29392918

CZ29392918

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

2627424359/0800

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

Ing. Alexandr Knězek, příprava a realizace staveb

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

596 097 742

xxx

bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz

II. Předmět a místo plnění

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**ZŠ a MŠ Masarykova, Bohumín – rekonstrukce
cvičné kuchyně**“.

Předmět díla se doplňuje o změny takto:

- vícepráce – dodávka a instalace další vestavné trouby, která nebyla v nabídkovém rozpočtu;
- vícepráce – demontáž a zpětná montáž radiátorů pro jejich nátěr, nebylo v nabídkovém rozpočtu;
- méněpráce a vícepráce – neprovedení omítek a maleb stropu, realizace sníženého podhledu;
- vícepráce – napojení umyvadla na vodovodní a kanalizační potrubí, nebylo v nabídkovém rozpočtu;
- méněpráce a vícepráce spojené s elektroinstalací, položky rozpočtu neodpovídaly s provedením části elektro dle PD.

IV. Cena díla

Původní cena díla.

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
990 793,65 Kč	208 066,70 Kč	1 198 860,35 Kč

Cena díla se mění takto.

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
996 747,46 Kč	209 316,97 Kč	1 206 064,46 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně

Ing. Petr
Vícha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2024.09.10
06:39:06 +02'00'

Za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

V Bohumíně

Ing.
Jaroslav
Sebera

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Sebera
Datum: 2024.09.09
12:52:12 +02'00'

Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel společnosti