

Investor	Rekapitulace investičních nákladů: Krajská nemocnice T.Bati, a.s.			
Název akce	KNTB - Budova 25 - Modernizace hlavní rozvodny s páteřním vedením a se záložním zdrojem pro DO			
Stupeň dokumentace	Celým názvem stupeň dokumentace			
Objekt				Cena Kč bez DPH
VON-R				332 576,00
D.1 Stavební a inženýrské D.1.01 Stavební objekt 1	D.1.01.1	Architektonicko-stavební řešení		
	D.1.01.2	Stavebně konstrukční řešení		2 593 034,43
	D.1.01.3	Požárně bezpečnostní řešení		
	D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika	SO 01	5 942 127,05
	D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika	IO 01	2 637 797,95
	D.1.01.4h	EPS + ERO		64 490,85
Stavební a inženýrské objekty celkem				11 237 450,28
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH				11 570 026,28
DPH 21%				2 429 705,52
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH				13 999 731,80